

**Dodatek č. 5
ke SMLOUVĚ O DÍLO****uzavřené**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami**Objednatel:**

sídlo:

zastoupen:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

dále jen „objednatel“

**Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

ředitelkou Krajského pozemkového úřadu

pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou

Mgr. Dana Lišková, ředitelka

Ing. Vladimír Skotnica, Ing. Libuše Kozáková

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,

Pobočka Frýdek-Místek, 4. května 217,

738 01 Frýdek-Místek

xxx

xxx

z49per3

Česká národní banka

3723001/0710

01312774

CZ 01312774 - není plátcem DPH

Zhotovitel:

sídlo:

zastoupen:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném:

Osoba odpovědná (úředně oprávněná)

za zpracování návrhu KoPÚ:

dále jen „zhotovitel“.

EKOTOXA s.r.o. za sdružení „EKOTOXA-GEOPORT“

Brno – Černá Pole, Fišova 403/7, PSČ 602 00

jednatel společnosti Ing. Michalem Broklem

Ing. Michal Brokl

xxx

xxx

xxx

rdb3fk8

xxx

xxx

64608531

CZ64608531

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54335

xxx

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě
o dílo.**

Čl. I.
Předmět a důvod dodatku

- 1.1. Předmětem dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Střítež (dále jen „KoPÚ“) je změna počtu měrných jednotek dílčí části 3.1.3 *Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona*, počet se snižuje na 0 MJ.
- 1.2. Počet měrných jednotek u dílčí části 3.4 *Vytyčení pozemků dle zapsané DKM* se mění, dle rozsahu plynoucího ze žádostí vlastníků, na 253 MJ, jak je uvedeno v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. II.
Závěrečná ustanovení

- 2.1. Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.2. Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 13.10.2023

V Brně dne 10.10.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Michal Brokl
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,
vedoucího společníka smlouvy
o sdružení do společnosti
„EKOTOXA-GEOPORT“

Příloha:
Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 5 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k. ú. Střítež

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	29	750	21 750	30.3.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	1 500	6 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	385	800	308 000	30.3.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	53	1 100	58 300	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	197	1 000	197 000	30.7.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	2 300	0	30.8.2019
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	438	480	210 240	30.5.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	434	440	190 960	31.1.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					992 250	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	434	640	277 760	30.11.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	28	1 500	42 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	101	680	68 680	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	880	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	434	930	403 620	30.8.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					822 060	
3.3	Mapové dílo	ha	434	500	217 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					217 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	253	300	75 900	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					75 900	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	992 250	

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	822 060	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	217 000	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	75 900	
Celková cena bez DPH v Kč	2 107 210,00	
DPH 21% v Kč	442 514,10	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 549 724,10	

V Ostravě dne 13.10.2023

V Brně dne 10.10.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková

ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Michal Brokl

jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,
vedoucího společníka smlouvy o sdružení do společnosti
"EKOTOXA-GEOPORT"

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

2) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.