

## DODATEK č. 2

### SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

#### Polní cesty C1 a C2 v lokalitě Větrník v k.ú. Pozlovice

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

#### Objednatel:

##### Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

##### Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Adresa: Zarámí 88, 760 1 Zlín

Realizující pobočka: Zlín

Adresa: Zarámí 88, 760 1 Zlín

zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech, které nemají dopad  
příloh je oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

Osoba administrující veřejnou zakázku:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ

na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu

Ing. Roman Hák, vedoucí pobočky Zlín

Ing. Jiří Gášek, odborný rada pobočky Zlín

+420 727 956 372 / +420 727 956 462

r.hak@spucr.cz / j.gasek@spucr.cz

Lada Košutová

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 není plátcem DPH

**a**

#### Zhotovitel:

##### FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Sídlo:

zastoupený:

tel./fax:

e-mail:

ID DS:

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144.

(dále jen „zhotovitel“)

Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

j8pd5dg

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,  
a.s.

2102043465/2700

Komerční banka a.s. Brno - město

250048-621/0100

253 17 628

CZ25317628 (je plátcem DPH)

## Úvodní ustanovení

1. Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 29. 6. 2023 sepsána smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky na stavební práce „Polní cesty C1 a C2 v lokalitě Větrník v k.ú. Pozlovice“, jejímž předmětem je zhotovení této stavby, ve znění pozdějších dodatků. Smlouva nabyla účinnosti dne 24. 7. 2023 poté, kdy byla zhotoviteli ze strany objednatele zaslána výzva k zahájení plnění spolu s prohlášením o zajištění zdroje financování.
2. Tímto dodatkem č. 2 dochází k nepodstatné změně hodnoty závazku ze smlouvy, když v průběhu realizace díla došlo ke změnám, v jejichž důsledku vznikly dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy.
3. Změny závazku ze smlouvy o dílo vznikly z důvodu, kdy po geodetickém vytyčení osy polní cesty C1 bylo zjištěno, že trasa polní cesty C1 neodpovídá stávající vyježděné cestě v celé délce úpravy. Území, kde má být budován stavební objekt polní cesty, je v současné době zarostlé trvalými porosty. Je tedy nezbytné nejprve provést přípravu území spojenou s kácením porostů a odstraněním pařezů, aby bylo možné následně zdárně pokračovat v realizaci stavebního objektu polní cesty C1.
4. Tento dodatek je v pořadí druhou nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo a první změnou hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Dodatkem č. 1 byly upraveny termíny plnění díla, konkrétně harmonogramu stavebních prací a uzlových bodů. Cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 15 665 338,73 Kč bez DPH. Hodnota dodatečných prací dle tohoto dodatku č. 2 činí ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ 716 530,98 Kč bez DPH, což odpovídá cca 4,57 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Cena díla dle dodatku č. 2 bude zvýšena o částku 716 530,98 Kč bez DPH.
5. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla.

### I.

Dosavadní text čl. III. smlouvy Cena díla, odst. 4. se ruší a nový text zní takto:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí

**16 381 869,71 Kč**

DPH 21 % činí

**3 440 192,64 Kč**

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí

**19 822 062,35 Kč**

### II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 29. 6. 2023 zůstávají v platnosti beze změn.

### III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Číslo smlouvy objednatele: 642-2023-525201/2

UID: spudms00000014016465

Číslo smlouvy zhotovitele: 64/2023

2. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Zlíně dne: 18. 10. 2023

V Brně dne: 17. 10. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka

---

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.  
Ing. Pavel Borek, člen představenstva

Příloha: Rozpočet změn

Dokument vyhotovil a za správnost zodpovídá: Lada Košutová

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: -258-

**Stavba:** Pozlovice – polní cesty C1 a C2 v lokalitě Větrník

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

<b>000</b>	<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>
01	VRN
<b>SO 101</b>	<b>Polní cesta C1</b>
01	Stavební rozpočet
<b>SO 102</b>	<b>Polní cesty C2</b>
01	Stavební rozpočet
<b>SO 103</b>	<b>Manipulační plocha</b>
01	Stavební rozpočet

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Pozlovice – polní cesty C1 a C2 v lokalitě Větrník**

Objekt:

**SO 101 - Polní cesta C1 - vyčíslení kácení (keře, stromy)**

Soupis:

**01 - Stavební rozpočet**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D	1	Zemní práce					
1	K	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	8 318,00000		
2	K	111251111R00	Drcení ořezaných větví průměru do 10 cm	m3	166,36000		
6	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	43,000		
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm				
7	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	24,000		
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm				
8	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	14,000		
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm				
9	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	43,000		
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm				
10	K	162201402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	24,000		
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm				
11	K	162201403	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm	kus	14,000		
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	43,000		
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm				
16	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	24,000		
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm				
17	K	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm	kus	14,000		
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm				
18	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	74,763		
	PP		pařezy				