

DODATEK Č. 4

ke smlouvě o dílo č. 1232-2020-520202 uzavřené dne 21.12.2020 (dále jen „**Smlouva**“)
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

(1) **Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Pobočka Havlíčkův Brod**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
na adrese Smetanovo náměstí 279, 580 02, Havlíčkův Brod

Zastoupená: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro
Kraj Vysočina

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro
Kraj Vysočina

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Janou Ďáskovou, KPÚ pro Kraj Vysočina,
Pobočka Havlíčkův Brod

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 727957187

E-mail: hbrod.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu: Česká národní banka

3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

(2) **GEONOVA s.r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem se sídlem
Nádražní 397 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 47472227, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3087

Zastoupená: Ing. Jiřím Vencem, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiřím Vencem, jednatelem společnosti

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

ID datové schránky: 96q75v7

Bankovní spojení:

Fio Banka a.s.

Číslo účtu: 2300225219/2010

DIČ: CZ47472227

(„**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“).

1. PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4. ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 21.12.2020, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 4. 3. 2021, dodatkem č. 2 uzavřeným dne 20. 1. 2022 a dodatkem č. 3 uzavřeným dne 31. 1. 2023., na provedení díla s názvem „Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přidělů – určení hranic pozemků v k.ú. Lípa u Havlíčkova Brodu“ (dále jen „**Dodatek**“).

2. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU

- 2.1** Tímto dodatkem dochází ke změně počtu měrných jednotek (dále „MJ“) u dílčí části 6.3.2 aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení; a to ke snížení z 1 MJ na 0 MJ a tím zároveň o snížení ceny díla o 5 000,00 Kč bez DPH. Důvodem je skutečnost, že rozhodnutí o určení hranic č.j. SPU 219612/2023 nabylo právní moci dne 10. 10. 2023 a proti tomuto rozhodnutí nebylo podáno odvolání.

3. ČL. 3.1 SMLOUVY SE MĚNÍ TAKTO

Hlavní celek 1 – Přípravné práce celkem bez DPH	402 160,00 Kč
Hlavní celek 2 – Dokumentace k upřesnění hranic přidělů celkem bez DPH	101 910,00 Kč
Hlavní celek 3 – Mapové dílo celkem bez DPH	97 600,00 Kč
Celková cena Díla bez DPH	601 670,00 Kč
DPH 21 %	126 350,70 Kč
Celková cena Díla včetně DPH	728 020,70 Kč

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1** Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
- 4.2** Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**ZRS**“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
- 4.3** Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
- 4.4** Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Jihlava

Datum: 20. 10. 2023

GEONOVA s. r. o.

Místo: Havlíčkův Brod

Datum: 20. 10. 2023

Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina

Státního pozemkového úřadu

Ing. Jiří Venc

jednatel společnosti

GEONOVA s.r.o.

Za správnost

20. 10. 2023

Ing. Jana Ďásková

Pobočka Havlíčkův Brod

Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 k dodatku č. 4 – Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídelů – určení hranic pozemků v k.ú. Lípa u Havlíčkova Brodu

Hlavní celek / dílčí část		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín
6.2	Hlavní celek 1 – Přípravné práce					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	7	800,00	5 600,00	31.3.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	3 000,00	0,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	122	1 830,00	223 260,00	30.6.2021
6.2.3	Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	143	700,00	100 100,00	28.2.2022
6.2.4	Dokumentace ke vstupním nárokům vlastníků pozemků	ha	122	600,00	73 200,00	30.4.2022
Přípravné práce celkem bez DPH v Kč					402 160,00	30.4.2022
6.3	Hlavní celek 2 - Dokumentace k upřesnění hranic přídelů					
6.3.1	Dokumentace k výstupním nárokům vlastníků pozemků	ha	122	600,00	73 200,00	31.10.2022
6.3.2	Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení 3), 12)	LV	0	5 000,00	0,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
6.3.3	Aktualizace dokumentace k výstupním nárokům vlastníků pozemků	ha	29	990,00	28 710,00	do 1 měsíce od výzvy objednatele
Dokumentace k upřesnění hranic přídelů celkem bez DPH v Kč					101 910,00	
6.4	Hlavní celek 3 - Mapové dílo	ha	122	800,00	97 600,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapové dílo celkem bez DPH v Kč					97 600,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH						402 160,00 Kč
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH						101 910,00 Kč
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH						97 600,00 Kč
Celková cena bez DPH						601 670,00 Kč
DPH 21 %						126 350,70 Kč
Celková cena díla včetně DPH						728 020,70 Kč

3) V Zadávací dokumentaci bude vždy uvedena minimálně 1 Měrná jednotka.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Díla nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa

12) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení. Měrnou jednotkou je každý list vlastnictví dotčený změnou. V případě spoluvlastnictví se počítá jeden list vlastnictví.