

## DODATEK Č. 2

### ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 136-2023-523206

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

##### (1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo, na adrese nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo.

Zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovou, vedoucí pobočky

Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Dagmar Benešová, vedoucí pobočky

V technických záležitostech zastoupená: Pavlína Kavanová, odborný referent, pobočka Znojmo

##### **Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 721 935 114

E-mail: znojmo@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní spojení:** Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel“)

a

##### (2) EKOS T, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Bezručova 639/68, 674 01 Třebíč, IČO: 634 70 985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 972

Zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem a Ing. Liborem Sedláčkem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxx

##### **Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: 2r63dp8

**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1521409359/0800

DIČ: CZ63470985

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

V souladu s ustanovením čl. 20.2 Smlouvy o dílo č. objednatele 136-2023-523206 na zpracování **Jednoduchých pozemkových úprav – upřesnění přidělu – určení hranic pozemků v k.ú. Kubšice** (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na změně ustanovení smlouvy.

Vzhledem ke spuštění výměnného úložiště SPÚ bude předávávání digitálních částí díla mezi oběma smluvními stranami probíhat výhradně cestou Výměnného úložiště. V důsledku této skutečnosti se mění ustanovení **čl. 4. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY** a **čl. 7. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA**.

**V čl. 4.3 se mění věta třetí takto:**

Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.

**V čl. 7.1 se mění druhá věta takto:**

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu *doc(x)* nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu *xls(x)* nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

**Čl. 7.2 mění takto:**

- (d) Zjišťování průběhu hranic obvodu JPÚ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednatel a 1x katastrální úřad; digitální vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení;
- (e) **NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO SMLOUVY.** Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednatel a 1x katastrální úřad; digitální vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení;
- (f) **NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO SMLOUVY.** Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ – 1x listinné vyhotovení určené Objednateli; digitální vyhotovení určené Objednateli;
- (g) Rozbor současného stavu – 1x listinné vyhotovení určené Objednateli; digitální vyhotovení určené Objednateli;
- (h) Dokumentace vstupních a výstupních nároků vlastníků – 3x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci a 1x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení určené Objednateli, soupis nárokových listů bude předán rovněž ve formátu \*.pdf.;
- (i) Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav - 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednatel a 1x katastrální úřad; digitální vyhotovení určené Objednateli;
- (j) Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o určení hranic pozemků – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.“

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 136-2023-523206 ze dne 20. 2. 2023 zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

Místo: Znojmo

Datum: dle el. podpisu 23. 10. 2023

**EKOS T, spol. s r.o.**

Místo: Třebíč

Datum: dle el. podpisu 13. 10. 2023

---

RNDr. Dagmar Benešová  
vedoucí pobočky

---

Ing. Aleš Tůma, jednatel  
Ing. Libor Sedláček, jednatel

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - JPÚ - upřesnění přidělu v k.ú. Kubšice - dodatek č. 2

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>6.2.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
6.2.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	<b>2 500,00</b>	10 000,00	30. 4. 2023
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	<b>3 500,00</b>	17 500,00	
6.2.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ	ha	295	<b>1 200,00</b>	354 000,00	30. 7. 2023
6.2.4.	Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ a ZPMZ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	32	<b>3 500,00</b>	112 000,00	30. 11. 2023
	Ověření polohy u bodů KK3 označných trvalým způsobem, stabilizovaných	ks	20	<b>2 000,00</b>	40 000,00	30. 11. 2023
6.2.7.	Rozbor současného stavu	ha	295	<b>1 800,00</b>	531 000,00	30. 1. 2024
<b>Přípravné práce celkem (6.2.1., 6.2.2., 6.2.4. a 6.2.7.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 064 500,00</b>	<b>31.1.2024</b>
<b>6.3.</b>	<b>Zpracování upřesnění přidělů</b>					
6.3.1.	Dokumentace ke vstupnímu nároku	ha	295	<b>2 000,00</b>	590 000,00	30. 11. 2024
6.3.2.	Dokumentace k výstupnímu nároku					
<b>Zpracování upřesnění přidělů celkem (6.3.1.-6.3.2.) bez DPH v Kč</b>						<b>31.12.2024</b>
<b>6.4.</b>	<b>Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků</b>	ha	295	1 000,00	295 000,00	31. 3. 2025
<b>Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků celkem (6.4.) bez DPH v Kč</b>						<b>31.3.2025</b>
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (6.2.1., 6.2.2., 6.2.4. a 6.2.7.) bez DPH v Kč					1 064 500,00 Kč	
2. Zpracování upřesnění přidělů celkem (6.3.1.-6.3.2.) bez DPH v Kč					590 000,00 Kč	
3. Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků celkem (6.4.) bez DPH v Kč					295 000,00 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>1 949 500,00 Kč</b>	
DPH 21% v Kč					409 395,00 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>2 358 895,00 Kč</b>	

Ve Znojmě dne dle el. podpisu 23. 10. 2023

V Třebíči dne dle el. podpisu 13. 10. 2023

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

RNDr. Dagmar Benešová  
vedoucí pobočky

Ing. Aleš Tůma, jednatel  
Ing. Libor Sedláček, jednatel