

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 148-2023-537203 na zakázku „Vypracování projektové dokumentace na Novostavbu polní cesty HC11-R včetně odvodnění a ozelenění v k.ú. Vráž u Berouna“**

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník)

mezi smluvními stranami

I.

**Objednatelem**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha  
Pobočka Beroun**

zastoupený: Andreou Čáповou, vedoucí pobočky, KPÚ  
pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočka  
Beroun

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Andrea Čáповá, vedoucí Pobočky Beroun  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Procházka, Pobočka Beroun

Adresa: Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr  
Tel.: +420 602 168 867  
E-mail: p.prochazka1@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

**Zhotovitelem**

**NDCON s.r.o.**

Sídlo: Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1  
Zastoupený: Ing. Robert Michek  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Robert Michek  
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxx  
Bankovní spojení: KB, a.s.  
IČ/DIČ: 64939511/CZ64939511 je plátcem DPH  
Tel /Fax: xxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 42028.

dále jen jako „zhotovitel“

## II.

Tímto dodatkem č. 1 k SoD č. 148-2023-537203 se mění termín odevzdání pravomocného stavebního povolení z **původního termínu 31. 10. 2023 na nový termín 30. 11. 2023**. Důvodem pro posunutí termínu o jeden měsíc je zdržení termínu vydání stavebního povolení s doložkou nabytí právní moci ze strany Městského úřadu Beroun, Odboru dopravy a správních agend z důvodu vyřizování nadměrné agendy na tomto odboru.

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektrické podobě.

V Králově Dvoře dne 30.10.2023

V Praze dne 31.10.2023

.....

Andrea Čápková  
vedoucí Pobočky Beroun  
objednatel

.....

Ing. Robert Michek  
NDCON s. r. o.  
zhotovitel