

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 11-2023-520204 uzavřené dne 16. 10. 2023 (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou
KPÚ pro Kraj Vysočina

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka
KPÚ pro Kraj Vysočina

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Marcela Svobodová, vedoucí Pobočky
Třebíč

Tel.: +420 727 957 247
E-mail: vysocina.kraj@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Kateřina Teplá

Sídlo: Čikov xxxxx, 675 78
zastoupený: Kateřinou Teplou

Tel: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID DS: 3thnjmg

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx

Tel./fax: xxxxx
E-mail: xxxxx
Bankovní spojení: xxxxx
číslo účtu: xxxxx
IČO: 07353464
DIČ: xxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I Preambule

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 16. 10. 2023 na provedení díla s názvem „Výsadba větrolamu IPN/V20 v k. ú. Radotice a větrolamu IPN1 v k. ú. Bačkovice II.“ (dále jen „**Dodatek**“).

Čl. II Předmět a účel dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna harmonogramu prací z důvodu pozdějšího ukončení zadávacího řízení, resp. uzavření smlouvy o dílo na výsadbu větrolamu IPN/V20 v k. ú. Radotice a větrolamu IPN1 v k. ú. Bačkovice II. Harmonogram byl součástí návrhu smlouvy a byl zhotovitelem předložen do zadávacího řízení.

Čl. III Rozsah a specifikace změn smlouvy

Závazný týdenní harmonogram postupu prací, uvedený v článku XVIII Závěrečná ustanovení, odst. 6 – Příloha č. 1, se nahrazuje novým aktualizovaným harmonogramem postupu prací.

Čl. IV Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Nedílnou součástí dodatku tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je závazný harmonogram postupu prací.
5. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Objednatel

V Jihlavě 3. 11. 2023

Zhotovitel

V Čikově 2. 11. 2023

.....
Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....
Kateřina Teplá
jednatelka

Příloha č. 1 ke smlouvě na výsadbu a zajištění zeleně

HARMONOGRAM PRACÍ
 „Výsadba větrolamu IPN/20 v k.ú. Radotice a větrolamu IPN1 v k.ú. Bačkovice

rok 2023												
měsíc	září				říjen				listopad			
týdny	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	
realizace výsadeb a následná péče							geodet, příprava plochy pro osev a osev	tvorba oplocenek a výsadby	výsadby	předání výsadeb 15.11.2023		
úkon	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
následná péče				zálivka, plevelení, kosení	zálivka, plevelení, kosení	zálivka, plevelení, kosení	zálivka, plevelení, kosení	zálivka, plevelení, kosení	zálivka, plevelení, kosení	31.10. ukončení následné péče		
rok 2025												
úkon	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
následná péče				zálivka, plevelení, kosení	zálivka, plevelení, kosení	zálivka, plevelení, kosení	zálivka, plevelení, kosení	zálivka, plevelení, kosení	zálivka, plevelení, kosení	31.10. ukončení následné péče		
rok 2026												
úkon	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
následná péče				zálivka, plevelení, kosení	zálivka, plevelení, kosení	zálivka, plevelení, kosení	zálivka, plevelení, kosení	zálivka, plevelení, kosení	zálivka, plevelení, kosení	31.10. ukončení následné péče		

- realizace
- následná péče
- předání komplet
- dokončení výsadeb