

DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO

č. 796-2020-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Adresa: Rudolfovská tř. 493/80, 370 01 České
Budějovice
Zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský
kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský
kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. David Mišík, vedoucí Pobočky Tábor
Adresa: Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor
Tel. +420 724 179 204
E-mail: tabor.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Sdružení Ing. Pavel Dvořáček
a Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE
Reprezentant sdružení: Ing. Pavel Dvořáček
Sídlo: xxxxxx, 391 01 Planá nad
Lužnicí – Lhota Samoty
Provozovna, koresp.adresa: Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor
Zastoupený: Ing. Pavel Dvořáček
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Dvořáček
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Dvořáček, Ing. Jindřich Jíra
Tel./Fax: xxxxxx
E-mail: xxxxxx
ID DS: -----
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx
IČO: 65945735
DIČ: xxxxxx
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Fyzická osoba

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 14.08.2020 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Maršov u Tábora**“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatcích č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4.

Článek II.

Předmět a účel Dodatku

1. Na základě jednání a stanovisek Ministerstva životního prostředí, Českého báňského úřadu a většinového vlastníka pozemků v místě ložiska bentonitu, bude z obvodu KoPÚ vyloučena část katastrálního území v rozsahu chráněného ložiskového území, s přihlédnutím k možnostem zabezpečení přístupu k pozemkům a návaznosti na zastavěnou a zastavitelnou část území. Z důvodu nutnosti došetření hranic obvodů KoPÚ byla do položkového výkazu činností přidána položka **3.4.3. „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – došetření“**.
2. Smluvní strany se dohodly, že dodatečné práce budou provedeny za sjednanou cenu 3 535 Kč bez DPH za 1 MJ (1 MJ = 100 bm).

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - došetření

- rozsah MJ: 30
cena za MJ bez DPH v Kč: 3 535 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 106 050 Kč
- termín dokončení této dílčí části díla: **31.01.2024**

Tímto dochází ke zvýšení celkové ceny díla o 106 050 Kč bez DPH.

Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Článek III.

Rozsah a specifikace změn Smlouvy

1. Vzhledem ke změnám uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, se mění i **rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku VI., bodě 6.1. Smlouvy, takto:**

Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH	1 037 880,00 Kč
Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH	557 000,00 Kč
Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	72 820,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 667 700,00 Kč
DPH 21 %	350 217,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 017 917,00 Kč

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 zůstávají nedotčena.
- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Maršov u Tábora - Dodatek č. 5

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Ing. Pavel Dvořáček

Místo: České Budějovice
Datum: 07.11.2023

Místo: Tábor
Datum: 03.11.2023

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Ing. Pavel Dvořáček
reprezentant sdružení

Za správnost:

Ing. Hana Fornbaumová
KPÚ pro Jihočeský kraj

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Maršov u Tábora - Dodatek č. 5

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	19	1 500	28 500,00	31.03.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	5 000	30 000,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	284	520	147 680,00	30.10.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	0	5 000	0,00	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0	5 000	0,00	30.10.2021
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	1	5 000	5 000,00	30.10.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm*	119	1 900	226 100,00	25.11.2022
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - došetření	100 bm	30	3 535	106 050,00	31.01.2024
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	163	1 850	301 550,00	25.11.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm**	11	2 500	27 500,00	31.05.2023
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	331	200	66 200,00	31.10.2023
	Studie odtokových poměrů	ha	0	1 000	0,00	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	331	300	99 300,00	30.04.2024
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 037 880,00	30.04.2024
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	284	750	213 000,00	31.10.2024
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	284	100	28 400,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	1 000	15 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	3 000	15 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	284	900	255 600,00	31.10.2025
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 1)	ks	2	15 000	30 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					557 000,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	331	220	72 820,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					72 820,00	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 037 880,00
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	557 000,00
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	72 820,00
Celková cena bez DPH v Kč	1 667 700,00

DPH 21% v Kč	350 217,00
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 017 917,00

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrh uKoPÚ řešena dodatkem ke smlouvě.

* Předpoklad převzetí hranice s KoPÚ Obora u Maršova

** Předpoklad řešení změny katastrální hranice s k.ú. Zhoř u Tábora (Maršovský potok)