

Č. smlouvy u objednatele: 10-2023-520204/5

UID: spudms00000014117829

Č. smlouvy u zhotovitele: SL/2023/4

DODATEK Č. 5

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 10-2023-520204 uzavřené dne 11. 4. 2023 (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou
KPÚ pro Kraj Vysočina

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka
KPÚ pro Kraj Vysočina

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Marcela Svobodová, vedoucí pobočky

Tel.: +420 727957295
E-mail: trebic.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: DOLVER, s.r.o.

Sídlo: Třebenice 144, 675 52 Lipník u Hrotovic

zastoupený: Monikou Doležalovou, jednatelkou

Tel: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID DS: u6vcsbn

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx

Tel./fax: xxxxx
E-mail: xxxxx

Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 8746552/0800
IČO: 29353793
DIČ: CZ29353793 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 74643
(dále jen „zhotovitel“)



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

Čl. I Preambule

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 11. 4. 2023, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 26. 6. 2023, dodatkem č. 2 uzavřeným dne 13. 7. 2023, dodatkem č. 3 uzavřeným dne 27. 9. 2023; dodatkem č. 4 uzavřeným dne 13. 10. 2023 na provedení díla s názvem „Vodní nádrž VN2 (Jasan) a suchý poldr v k. ú. Vranín" (dále jen „**Dodatek**“).

Čl. II Předmět a účel dodatku

Předmětem dodatku je oprava ceny díla v části daně z přidané hodnoty – snížení o 0,01 Kč.

Čl. III. Změna ceny díla

Článek III Cena díla, odst. 4 smlouvy o dílo nově zní:

Celková cena za provedení díla:

Bez DPH činí: 6 409 768,56 Kč

DPH 21 % činí: 1 346 051,40 Kč

Celková cena ze provedení díla vč. DPH činí: 7 755 819,96 Kč

Čl. VI Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Objednatel

V Jihlavě 13. 11. 2023

Zhotovitel

V Třebenicích 13. 11. 2023

.....
Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....
Monika Doležalová

jednatelka společnosti