

# D O D A T E K č. 1

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele 852-2023-544101

a zhotovitele 0023/17 ze dne 18.7.2023

na realizaci

„Agrolesnické protierozní pásy v k.ú. Svinčany – následná péče“

## I. SMLUVNÍ STRANY

### Objednatel:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj**

**Adresa:** Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

**Pobočka Pardubice**

**Adresa:** Boženy Němcové 23, 530 02 Pardubice

Zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro  
Pardubický kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ

v technických záležitostech oprávněn jednat: Olga Čepková, Pobočka Pardubice

Tel.:	+420 725 832 311
E-mail:	<a href="mailto:o.cepkova@spucr.cz">o.cepkova@spucr.cz</a>
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

### Zhotovitel:

**Jméno:**

**SOPRA s.r.o.**

**Sídlo:**

Vítězství 244, 538 21 Slatiňany

zastoupený:

Liborem Mrázkem, jednatelem spol.

tel./fax:

xxx

e-mail:

xxx

ID DS:

**bsbpd8d**

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

Libor Mrázek

tel./fax:

xxx

e-mail:

xxx

bankovní spojení:

Česká spořitelna

Číslo účtu:

4286275349/0800

IČO:

05280290

DIČ:

CZ05280290

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Hradci Králové**, oddíl **C**, vložka **37460**  
(dále jen „zhotovitel“)

## II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku XVII Smlouvy o dílo a po vzájemné dohodě přistupují smluvní strany k sepsání dodatku č. 1, jehož předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „Agrolesnické protierozní pásy v k.ú. Svinčany – následná péče“

Vícepráce – Celkový podíl úhynů, ohledaný v terénu dne 15.9.2023, tvoří 25 % původního počtu dřevin vysazených na podzim r. 2021. Jedná se o nadlimitní úhyn, ve srovnání např. s lesnickou a zahradnickou praxí, která připouští, jako přirozený, úhyn max. do 10 %.

### Vícepráce:

<b>Bez DPH činí</b>	<b>70 950,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>14 899,50 Kč</b>
<b>Celková cena vč.DPH</b>	<b>85 849,50 Kč</b>

V článku III Cena díla se mění odst. 4 takto:

### **Celková cena za provedení díla:**

<b>bez DPH činí</b>	<b>791 606,24 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>166 237,31 Kč</b>
<b>Celková cena za provedení díla vč. DPH činí</b>	<b>957 843,55 Kč</b>

Dalším bodem dodatku je změna termínu dokončení následné péče o zeleň 2. rok ze **31.10.2023 na 24.11.2023**.

Dodatek č. 1 řeší změnu osoby oprávněné jednat v technických záležitostech: dříve Ing. Ondřej Bartoš, nyní Olga Čepková.

## **III ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) v registru smluv vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní

tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4. smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísňe či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

Za objednatele:

V Pardubicích dne 14.11.2023

Za zhotovitele:

Ve Slatiňanech dne 9.11.2023

.....  
Ing. Miroslav Kučera  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Pardubický kraj

.....  
Libor Mrázek  
jednatel společnosti