

DODATEK Č. 7 SMLOUVY O DÍLO

č. 1376-2015-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslava Kheková, vedoucí Pobočky Písek
Adresa:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Telefon:	+420 727 966 733
E-mail:	e.schmidtmajerova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:	GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. (reprezentant sdružení GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE)
Sídlo:	Budovcova 2530, 397 01 Písek
Zastoupený:	jednateli Ing. Janem Plavcem, Petrem Michalcem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Plavec, Petr Michalec
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Tel./Fax:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	u2u8efa
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	1012040303/5500
IČO:	26042452
DIČ:	CZ26042452

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853.

Zhotovitel: Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE
(člen sdružení)
Sídlo: xxxxx, 395 01 Pacov
Provozovna, korespondenční adresa: xxxxx, 393 01 Pelhřimov
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx
IČO: 43820654
DIČ: xxxxx

Není zapsán v obchodním rejstříku

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Jindřich Jíra
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Jan Plavec

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 28.12.2015 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Orlík nad Vltavou**“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6.

Článek II.

Předmět a účel Dodatku

1. Na základě žádostí vlastníků o vytyčení pozemků dle zapsané DKM, dochází u dílčí části díla – **3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM k úpravě měrných jednotek (dále jen „MJ“)** tak, jak je uvedeno níže.

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM

- původní rozsah MJ: 10
cena za MJ bez DPH v Kč: 1 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 10 000 Kč
- nový rozsah MJ: 98
cena za MJ bez DPH v Kč: 1 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 98 000 Kč
- navýšení o 88 MJ a navýšení ceny dílčí části díla bez DPH o 88 000 Kč

Tímto dochází k navýšení celkové ceny díla o 88 000 Kč bez DPH.

Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Článek III.

Rozsah a specifikace změn Smlouvy

1. Vzhledem ke změně, uvedené v článku II. odst. 1 tohoto Dodatku, **se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku VI., bodě 6.1. Smlouvy, takto:**

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílní části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH	1 837 120,00 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílní části 3.2.1.-3.2.3) bez DPH	317 660,00 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	258 600,00 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	98 000,00 Kč
Celková cena Díla bez DPH	2 511 380,00 Kč
DPH 21 %	527 389,80 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	3 038 769,80 Kč

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 zůstávají nedotčena.
- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Orlík nad Vltavou - Dodatek č. 7

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: České Budějovice
Datum: 15.11.2023

GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
reprezentant sdružení

Místo: Písek
Datum: 15.11.2023

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Ing. Jan Plavec
jednatel společnosti GK Plavec - Michalec
Geodetická kancelář s.r.o.

Za správnost:

Ing. Hana Fornbaumová
KPÚ pro Jihočeský kraj

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	31	600	18 600	30.11.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	4 000	16 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ (mimo i v trvalých porostech)	ha	236	800	188 800	30.11.2016
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	167	1 740	290 580	31.07.2017
	Přeurčení bodů do kódu kvality 3 na vnějším obvodu KoPÚ (obvod KoPÚ probíhá vodním dílem Orlík), geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ	100 bm	82	500	41 000	31.07.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	632	1 320	834 240	31.07.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	12	5 000	60 000	31.07.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	862	150	129 300	31.07.2017
	Vodohospodářská studie	ha	0			
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	862	300	258 600	28.02.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 837 120	28.02.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	228	420	95 760	31.03.2019
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	0	1 000	0	31.03.2019
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	0	3 000	0	31.03.2019
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porost	ha	228	150	34 200	31.03.2019
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	27	300	8 100	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	6 000	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	228	700	159 600	30.10.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					317 660	
3.3.	Mapové dílo	ha	862	300	258 600	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					258 600	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	98	1 000	98 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					98 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 837 120,00
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	317 660,00
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	258 600,00
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	98 000,00
Celková cena bez DPH v Kč	2 511 380,00
DPH 21% v Kč	527 389,80
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 038 769,80