

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby (NPO) č. 1157-2023-520203 uzavřené dne 9. 10. 2023 (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Adresa: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
zastoupený: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou
KPÚ pro Kraj Vysočina
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka
KPÚ pro Kraj Vysočina
v technických záležitostech, které nemají
dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně
obsahu příloh je oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky
Pelhřimov
+420 727957247
vysočina.kraj@spucr.cz
z49per3
ČNB
3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o.
Sídlo: Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti
Tel./fax: xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
ID DS: ms4my27
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
Tel./fax: xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Žďár nad Sázavou,
číslo účtu: 176725996/0300
IČO: 25344447
DIČ: CZ25344447 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Brně**, oddíl **C**, vložka **26547**

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I Preambule

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 9. 10. 2023, na provedení díla s názvem „**Polní cesta DC62, svodný příkop PRI1 a zatravněná údolnice v k.ú. Velká Chyška**“ (dále jen „**Dodatek**“).

Čl. II Předmět a účel dodatku

1. Mezi vypsáním výběrového řízení a předáním staveniště došlo k masivní erozi události (26. 8. 2023), způsobené přívalovým deštěm. Tato erozní událost výrazným způsobem změnila výchozí podmínky dotčeného území. V důsledku toho bylo nutno upravit projektovou dokumentaci a soupis prací. Z tohoto důvodu zhotovitel nemohl pokračovat s realizací díla a požádal dne 8. 11. 2023 o nepodstatné změny hodnoty závazku a o posun termínu dokončení stavebních prací. Žádost zhotovitele byla objednatelem odsouhlasena dne 16.11.2023.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna soupisu prací na základě přepracované projektové dokumentace a posun termínu dokončení stavebních prací.

Čl. III Rozsah a specifikace změn smlouvy

1. Autorský dozor projektanta aktualizoval projektovou dokumentaci na základě dotčení příkopu přívalovými dešti.
Aktualizace projektové dokumentace byla provedena v následujících bodech:
 - Kubatura výkopu byla snížena o množství zeminy odplavené erozním působením vody.
 - Betonové prahy byly tvarově uzpůsobené dle aktuálních rozměrů příkopu, navýšena byla kubatura betonu a množství výztuže.
 - Za účelem zvýšení stability koryta bylo původně navržené kamenivo (kamenný pohoz) fr. 100/300 v tl. 300 mm nahrazeno kamenivem fr. 100/500 v tl. 500 mm.
2. Po odkrytí zemní pláně polní cesty byla provedena statická zkouška únosnosti pláně. Od celoplošné stabilizace bylo vzhledem k naměřeným hodnotám upuštěno. Vzhledem k ekonomické a časové výhodnosti je navrženo neúnosný úsek o délce cca 23 m sanovat pomocí drceného kameniva. Použita by byla vrstva kamene fr. 0/125 (tedy stejné frakce jako je již používána v konstrukci vozovky) o tl. 250 mm.

Čl. IV Změna ceny díla

1. Hodnota samostatných méněprací vyplývající z výše uvedených změn je 411 247,53 Kč bez DPH, hodnota samostatných víceprací je 488 977,32 Kč bez DPH.
2. Tímto dodatkem bude navýšena hodnota zakázky o 77 729,79 Kč bez DPH.

Čl. V Změna doby plnění

1. Na základě výše uvedeného se mění čl. V Doba plnění, odstavec 4 smlouvy takto:
 - c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: **30. 4. 2024**
 - d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: **15. 5. 2024**

2. Dále se mění čl. V Doba plnění, odstavec 5 smlouvy:
 1. **Konstrukční vrstvy komunikace** - lhůta pro plnění do: **30. 4. 2024**
 2. **Opevnění dna příkopu, stabilizační prahy, opěrná zeď** - lhůta pro plnění do: **30. 4. 2024**

Čl. VI Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Nedílnou součástí dodatku tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je závazný harmonogram postupu prací.
 - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je soupis prací u položek, které jsou dotčeny tímto dodatkem s rozdělením na vícepráce a méněpráce.
5. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Objednatel

V Jihlavě dne 22.11.2023

Zhotovitel

Ve Žďáru nad Sázavou dne 22.11.2023

.....

Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....

Jiří Peřina

Jednatel společnosti
AQUASYS spol. s r.o.

Za správnost:

.....

Ing. Miroslava Smejkalová
Pobočka Pelhřimov

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023_VZ

Stavba: vícepráce - POLNÍ CESTA DC62, SVODNÝ PŘÍKOP PR11 A ZATRAVNĚNÁ ÚDOLNICE V K.Ú. VELKÁ CHYŠKA

KSO:
Místo: Velká Chyška

CC-CZ:
Datum: 16. 10. 2023

Zadavatel:
Státní pozemkový úřad, pobočka Pelhřimov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
VDG Projektování s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Vítězslav Pavel

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			488 977,32
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	488 977,32	102 685,24
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	591 662,56
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023_VZ

Stavba: vícepráce - POLNÍ CESTA DC62, SVODNÝ PŘÍKOP PR11 A ZATRAVNĚNÁ ÚDOLNICE V K.Ú. VELKÁ CHYŠKA

Místo: Velká Chyška

Datum: 16. 10. 2023

Zadavatel: Státní pozemkový úřad, pobočka Pelhřimov

Projektant: VDG Projektování s.r.o.

Uchazeč: Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		488 977,32	591 662,56	
1	SO1 Svodný příkop (PR11)	448 630,97	542 843,47	STA
03	Opevnění dna příkopu	317 240,71	383 861,26	Soupis
04	Stabilizační prahy	130 927,70	158 422,52	Soupis
07	Stabilizace strže	462,56	559,70	Soupis
2	SO2 Polní cesta (DC62)	40 346,35	48 819,08	STA
02	Zemní práce	7 703,85	9 321,66	Soupis
03	Konstrukční vrstvy komunikace	32 642,50	39 497,43	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

vícepráce - POLNÍ CESTA DC62, SVODNÝ PŘÍKOP PR11 A ZATRAVNĚNÁ ÚDOLNICE V K.Ú. VELKÁ CHYŠKA

Objekt:

1 - SO1 Svodný příkop (PR11)

Soupis:

03 - Opevnění dna příkopu

KSO:

Místo: Velká Chyška

CC-CZ:

Datum: 16. 10. 2023

Zadavatel:

Státní pozemkový úřad, pobočka Pelhřimov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

VDG Projektování s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Vítězslav Pavel

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

317 240,71

DPH základní
snížená

Základ daně
317 240,71
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
66 620,55
0,00

Cena s DPH

v CZK

383 861,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

vícepráce - POLNÍ CESTA DC62, SVODNÝ PŘÍKOP PR11 A ZATRAVNĚNÁ ÚDOLNICE V K.Ú. VELKÁ CHYŠKA

Objekt:

1 - SO1 Svodný příkop (PR11)

Soupis:

03 - Opevnění dna příkopu

Místo:

Velká Chyška

Datum:

16. 10. 2023

Zadavatel:

Státní pozemkový úřad, pobočka Pelhřimov

Projektant:

VDG Projektování
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

317 240,71

HSV - Práce a dodávky HSV

317 240,71

4 - Vodorovné konstrukce

294 334,42

998 - Přesun hmot

22 906,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

vícepráce - POLNÍ CESTA DC62, SVODNÝ PŘÍKOP PR11 A ZATRAVNĚNÁ ÚDOLNICE V K.Ú. VELKÁ CHYŠKA

Objekt:

1 - SO1 Svodný příkop (PR11)

Soupis:

03 - Opevnění dna příkopu

Místo:

Velká Chyška

Datum:

16. 10. 2023

Zadavatel:

Státní pozemkový úřad, pobočka Pelhřimov

Projektant:

VDG Projektování
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Vítězslav Pavel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

317 240,71

D HSV Práce a dodávky HSV

317 240,71

D 4 Vodorovné konstrukce

294 334,42

1	K	464511111	Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu	m3	264,233	1 113,92	294 334,42	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	----	---------	----------	------------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/464511111

VV

188,2*(2,2+1+2,2)*0,2*1,3

264,233

VV

"navýšení pro použití kameniva tl. 500mm"

D 998 Přesun hmot

22 906,29

2	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	488,303	46,91	22 906,29	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998321011

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

vícepráce - POLNÍ CESTA DC62, SVODNÝ PŘÍKOP PR11 A ZATRAVNĚNÁ ÚDOLNICE V K.Ú. VELKÁ CHYŠKA

Objekt:

1 - SO1 Svodný příkop (PR11)

Soupis:

04 - Stabilizační prahy

KSO:

Místo: Velká Chyška

CC-CZ:

Datum: 16. 10. 2023

Zadavatel:

Státní pozemkový úřad, pobočka Pelhřimov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

VDG Projektování s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Vítězslav Pavel

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

130 927,70

DPH základní
snížená

Základ daně
130 927,70
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
27 494,82
0,00

Cena s DPH

v CZK

158 422,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

vícepráce - POLNÍ CESTA DC62, SVODNÝ PŘÍKOP PR11 A ZATRAVNĚNÁ ÚDOLNICE V K.Ú. VELKÁ CHYŠKA

Objekt:

1 - SO1 Svodný příkop (PR11)

Soupis:

04 - Stabilizační prahy

Místo:

Velká Chyška

Datum:

16. 10. 2023

Zadavatel:

Státní pozemkový úřad, pobočka Pelhřimov

Projektant:

VDG Projektování
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

130 927,70

HSV - Práce a dodávky HSV

130 927,70

1 - Zemní práce

130 860,70

998 - Přesun hmot

67,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

vícepráce - POLNÍ CESTA DC62, SVODNÝ PŘÍKOP PR11 A ZATRAVNĚNÁ ÚDOLNICE V K.Ú. VELKÁ CHYŠKA

Objekt:

1 - SO1 Svodný příkop (PR11)

Soupis:

04 - Stabilizační prahy

Místo:

Velká Chyška

Datum:

16. 10. 2023

Zadavatel:

Státní pozemkový úřad, pobočka Pelhřimov

Projektant:

VDG Projektování s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Vítězslav Pavel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

130 927,70

D HSV Práce a dodávky HSV

130 927,70

D 1 Zemní práce

130 860,70

1	K	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	17,000	463,68	7 882,56	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132351101					
		VV	((4,4+2,7+3,1+3+3,15+3,7+3,6+3+2,9+3,65+5,7)-(3,8+2,4+2,6+2,5+2,5+2,7+2,7+2,4+2,4+2,9+3,5))*2		17,000			
		VV	"hloubení rýh pro prahy - zvětšení prahů"					
2	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	34,000	45,82	1 557,88	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351123					
		VV	((4,4+2,7+3,1+3+3,15+3,7+3,6+3+2,9+3,65+5,7)-(3,8+2,4+2,6+2,5+2,5+2,7+2,7+2,4+2,4+2,9+3,5))*2		34,000			
		VV	"odvoz výkopku na mezideponii, po zhotovení prahů odvoz zpět na zásyp kolem prahů a úpravu okolí prahů"					
3	K	171103212	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází kanálů se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu přes 20 do 50 %	m3	17,000	125,47	2 132,99	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171103212					
		VV	((4,4+2,7+3,1+3+3,15+3,7+3,6+3+2,9+3,65+5,7)-(3,8+2,4+2,6+2,5+2,5+2,7+2,7+2,4+2,4+2,9+3,5))*2		17,000			
		VV	"zásyp okolo prahů"					
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	17,000	19,64	333,88	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201					
		VV	((4,4+2,7+3,1+3+3,15+3,7+3,6+3+2,9+3,65+5,7)-(3,8+2,4+2,6+2,5+2,5+2,7+2,7+2,4+2,4+2,9+3,5))*2		17,000			
		VV	"dočasné uložení výkopku pro prahy"					
5	K	985324111	Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A)	m2	26,000	375,30	9 757,80	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985324111					
		VV	26		26,000			
		VV	"impregnační nátěr povrchu betonových prahů"					
		VV	"ochranný nátěr proti odpařování vody"					
6	K	321321115	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	m3	8,500	7 146,05	60 741,43	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321321115					
		VV	(4,4+2,7+3,1+3+3,15+3,7+3,6+3+2,9+3,65+5,7)-(3,8+2,4+2,6+2,5+2,5+2,7+2,7+2,4+2,4+2,9+3,5)		8,500			
		VV	"prahy pro stabilizaci koryta"					
7	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných	m2	11,872	1 680,14	19 946,62	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321351010					
		VV	-(((6,52*2)+(0,4*9,77))+((2*4,2)+(0,4*7,63))+((2*4,88)+(0,4*8,04))+((2*2,96)+(0,4*7,59)+(2*4,13)+(0,4*7,84))+((2*4,49)+(0,4*8,62))))		-74,156			
		VV	-(((2*4,51)+(0,4*8,16))+((2*4,14)+(0,4*7,53))+((2*3,86)+(0,4*7,4))+((2*4,77)+(0,4*8,27))+((2*5,64)+(0,4*9,82))))		-62,312			
		VV	((6,6*2)+(0,4*9,77))+((2*4,4)+(0,4*7,63))+((2*5)+(0,4*8,04))+((2*4)+(0,4*7,59))+((2*4,6)+(0,4*7,84))+((2*5,2)+(0,4*8,62)))		79,396			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		((2*5,1)+(0,4*8,16))+((2*4,2)+(0,4*7,53))+((2*3,9)+(0,4*7,4))+((2*4,9)+(0,4*8,27))+((2*7,9)+(0,4*11))				68,944	
	VV		Součet				11,872	
	VV		"bednění prahů (bedněný boky i koruna prahu)"					
8	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	11,872	544,41	6 463,24	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321352010					
	VV		11,872				11,872	
9	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,027	65 023,52	1 755,64	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321366111					
	VV		(3+2+2+2+2+2+2+2+2+2+6)*0,001				0,027	
	VV		"vyvazovací třmínky"					
10	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí	t	0,198	67 423,74	13 349,90	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321368211					
	VV		(30+20+20+20+15+16+16+15+16+18+12)*0,001				0,198	
	VV		"výztuž svařovanými sítěmi"					
11	K	334353921R	Bednění mostních pilířů a sloupů konstantního průřezu ze systémového bednění Příplatek k ceně za zkosení hran	m2	12,000	578,23	6 938,76	
	VV		12				12,000	
	VV		"zkosení hran hlavy prahů - trojhranná lišta 15*15mm"					
	D	998	Přesun hmot				67,00	
12	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	1,428	46,92	67,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998321011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

vícepráce - POLNÍ CESTA DC62, SVODNÝ PŘÍKOP PR11 A ZATRAVNĚNÁ ÚDOLNICE V K.Ú. VELKÁ CHYŠKA

Objekt:

1 - SO1 Svodný příkop (PR11)

Soupis:

07 - Stabilizace strže

KSO:

Místo: Velká Chyška

CC-CZ:

Datum: 16. 10. 2023

Zadavatel:

Státní pozemkový úřad, pobočka Pelhřimov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

VDG Projektování s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Vítězslav Pavel

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

462,56

DPH základní
snížená

Základ daně
462,56
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
97,14
0,00

Cena s DPH

v CZK

559,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

vícepráce - POLNÍ CESTA DC62, SVODNÝ PŘÍKOP PR11 A ZATRAVNĚNÁ ÚDOLNICE V K.Ú. VELKÁ CHYŠKA

Objekt:

1 - SO1 Svodný příkop (PR11)

Soupis:

07 - Stabilizace strže

Místo:

Velká Chyška

Datum:

16. 10. 2023

Zadavatel:

Státní pozemkový úřad, pobočka Pelhřimov

Projektant:

VDG Projektování
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	462,56
HSV - Práce a dodávky HSV	462,56
1 - Zemní práce	462,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

vícepráce - POLNÍ CESTA DC62, SVODNÝ PŘÍKOP PR11 A ZATRAVNĚNÁ ÚDOLNICE V K.Ú. VELKÁ CHYŠKA

Objekt:

1 - SO1 Svodný příkop (PR11)

Soupis:

07 - Stabilizace strže

Místo:

Velká Chyška

Datum:

16. 10. 2023

Zadavatel:

Státní pozemkový úřad, pobočka Pelhřimov

Projektant:

VDG Projektování
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Vítězslav Pavel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

462,56

D HSV Práce a dodávky HSV

462,56

D 1 Zemní práce

462,56

1	K	181913112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním ručně	m2	8,000	57,82	462,56	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181913112

VV

8

8,000

VV

"úprava pláně pod podkladní beton"

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

vícepráce - POLNÍ CESTA DC62, SVODNÝ PŘÍKOP PR11 A ZATRAVNĚNÁ ÚDOLNICE V K.Ú. VELKÁ CHYŠKA

Objekt:

2 - SO2 Polní cesta (DC62)

Soupis:

02 - Zemní práce

KSO:

Místo: Velká Chyška

CC-CZ:

Datum: 16. 10. 2023

Zadavatel:

Státní pozemkový úřad, pobočka Pelhřimov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

VDG Projektování s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Vítězslav Pavel

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 703,85

DPH základní
snížená

Základ daně
7 703,85
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 617,81
0,00

Cena s DPH

v CZK

9 321,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

vícepráce - POLNÍ CESTA DC62, SVODNÝ PŘÍKOP PR11 A ZATRAVNĚNÁ ÚDOLNICE V K.Ú. VELKÁ CHYŠKA

Objekt:

2 - SO2 Polní cesta (DC62)

Soupis:

02 - Zemní práce

Místo:

Velká Chyška

Datum:

16. 10. 2023

Zadavatel:

Státní pozemkový úřad, pobočka Pelhřimov

Projektant:

VDG Projektování
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

7 703,85

HSV - Práce a dodávky HSV

7 703,85

1 - Zemní práce

7 703,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

vícepráce - POLNÍ CESTA DC62, SVODNÝ PŘÍKOP PR11 A ZATRAVNĚNÁ ÚDOLNICE V K.Ú. VELKÁ CHYŠKA

Objekt:

2 - SO2 Polní cesta (DC62)

Soupis:

02 - Zemní práce

Místo:

Velká Chyška

Datum:

16. 10. 2023

Zadavatel:

Státní pozemkový úřad, pobočka Pelhřimov

Projektant:

VDG Projektování
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Vítězslav Pavel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 703,85

D HSV Práce a dodávky HSV

7 703,85

D 1 Zemní práce

7 703,85

1	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	33,000	104,73	3 456,09	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122252204					
		VV	22*5*0,3		33,000			
		VV	"navýšení výkupu kufru komunikace pro sanace"					
2	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	66,000	54,54	3 599,64	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103					
		VV	(22*5*0,3)*2		66,000			
		VV	"přemístění výkopku na mezideponii, výkopek bude po dokončení pokládky vrstev použit na krajnici"					
3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	33,000	19,64	648,12	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201					
		VV	22*5*0,3		33,000			
		VV	"uložení materiálu na mezideponii a na skládce"					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

vícepráce - POLNÍ CESTA DC62, SVODNÝ PŘÍKOP PR11 A ZATRAVNĚNÁ ÚDOLNICE V K.Ú. VELKÁ CHYŠKA

Objekt:

2 - SO2 Polní cesta (DC62)

Soupis:

03 - Konstrukční vrstvy komunikace

KSO:

Místo: Velká Chyška

CC-CZ:

Datum: 16. 10. 2023

Zadavatel:

Státní pozemkový úřad, pobočka Pelhřimov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

VDG Projektování s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Vítězslav Pavel

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

32 642,50

DPH základní
snížená

Základ daně
32 642,50
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
6 854,93
0,00

Cena s DPH

v CZK

39 497,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

vícepráce - POLNÍ CESTA DC62, SVODNÝ PŘÍKOP PR11 A ZATRAVNĚNÁ ÚDOLNICE V K.Ú. VELKÁ CHYŠKA

Objekt:

2 - SO2 Polní cesta (DC62)

Soupis:

03 - Konstrukční vrstvy komunikace

Místo:

Velká Chyška

Datum:

16. 10. 2023

Zadavatel:

Státní pozemkový úřad, pobočka Pelhřimov

Projektant:

VDG Projektování
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

32 642,50

HSV - Práce a dodávky HSV

32 642,50

5 - Komunikace pozemní

32 642,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

vícepráce - POLNÍ CESTA DC62, SVODNÝ PŘÍKOP PR11 A ZATRAVNĚNÁ ÚDOLNICE V K.Ú. VELKÁ CHYŠKA

Objekt:

2 - SO2 Polní cesta (DC62)

Soupis:

03 - Konstrukční vrstvy komunikace

Místo:

Velká Chyška

Datum:

16. 10. 2023

Zadavatel:

Státní pozemkový úřad, pobočka Pelhřimov

Projektant:

VDG Projektování
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Vítězslav Pavel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

32 642,50

D HSV Práce a dodávky HSV

32 642,50

D 5 Komunikace pozemní

32 642,50

1	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	110,000	296,75	32 642,50	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871111

VV

22*5

110,000

VV

"podklad komunikace z kameniva frakce 0/125"

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023_VZ

Stavba: méněpráce - POLNÍ CESTA DC62, SVODNÝ PŘÍKOP PR11 A ZATRAVNĚNÁ ÚDOLNICE V K.Ú. VELKÁ CHYŠKA

KSO:
Místo: Velká Chyška

CC-CZ:
Datum: 16. 10. 2023

Zadavatel:
Státní pozemkový úřad, pobočka Pelhřimov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
VDG Projektování s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Vítězslav Pavel

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			411 247,53
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	411 247,53	86 361,98
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	497 609,51
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023_VZ

Stavba: méněpráce - POLNÍ CESTA DC62, SVODNÝ PŘÍKOP PR11 A ZATRAVNĚNÁ ÚDOLNICE V K.Ú. VELKÁ CHYŠKA

Místo: **Velká Chyška**

Datum:

16. 10. 2023

Zadavatel: Státní pozemkový úřad, pobočka Pelhřimov

Projektant:

VDG Projektování s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Ing. Vítězslav Pavel

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		411 247,53	497 609,51	
1	SO1 Svodný příkop (PR11)	277 416,03	335 673,40	STA
02	Zemní práce	277 416,03	335 673,40	Soupis
2	SO2 Polní cesta (DC62)	133 831,50	161 936,12	STA
03	Konstrukční vrstvy komunikace	133 831,50	161 936,12	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

měněpráce - POLNÍ CESTA DC62, SVODNÝ PŘÍKOP PR11 A ZATRAVNĚNÁ ÚDOLNICE V K.Ú. VELKÁ CHYŠKA

Objekt:

1 - SO1 Svodný příkop (PR11)

Soupis:

02 - Zemní práce

KSO:

Místo: Velká Chyška

CC-CZ:

Datum: 16. 10. 2023

Zadavatel:

Státní pozemkový úřad, pobočka Pelhřimov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

VDG Projektování s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Vítězslav Pavel

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

277 416,03

DPH základní
snížená

Základ daně
277 416,03
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
58 257,37
0,00

Cena s DPH

v CZK

335 673,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

měněpráce - POLNÍ CESTA DC62, SVODNÝ PŘÍKOP PR11 A ZATRAVNĚNÁ ÚDOLNICE V K.Ú. VELKÁ CHYŠKA

Objekt:

1 - SO1 Svodný příkop (PR11)

Soupis:

02 - Zemní práce

Místo:

Velká Chyška

Datum:

16. 10. 2023

Zadavatel:

Státní pozemkový úřad, pobočka Pelhřimov

Projektant:

VDG Projektování
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

277 416,03

HSV - Práce a dodávky HSV

277 416,03

1 - Zemní práce

277 416,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

méněpráce - POLNÍ CESTA DC62, SVODNÝ PŘÍKOP PR11 A ZATRAVNĚNÁ ÚDOLNICE V K.Ú. VELKÁ CHYŠKA

Objekt:

1 - SO1 Svodný příkop (PR11)

Soupis:

02 - Zemní práce

Místo:

Velká Chyška

Datum:

16. 10. 2023

Zadavatel:

Státní pozemkový úřad, pobočka Pelhřimov

Projektant:

VDG Projektování
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Vítězslav Pavel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

277 416,03

D HSV Práce a dodávky HSV

277 416,03

D 1 Zemní práce

277 416,03

1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	402,199	115,65	46 514,31	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251104					
		VV	(188,2*4,75*1,65)*0,40-(469,52)*0,40		402,199			
		VV	"40% výkopu"					
		VV	"výkop rypadlem"					
2	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	351,924	153,85	54 143,51	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122351104					
		VV	(188,2*4,75*1,65)*0,35-(469,52)*0,35		351,924			
		VV	"35% výkopu"					
		VV	"výkop rypadlem"					
3	K	122451104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně	m3	251,374	370,93	93 242,16	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122451104					
		VV	(188,2*4,75*1,65)*0,25-(469,52)*0,25		251,374			
		VV	"25% výkopu"					
		VV	"výkop rypadlem"					
4	K	162306111	Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	807,584	43,64	35 242,97	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162306111					
		VV	(188,2*4,75*1,65)*0,8-(280,16+189,37-97,1)		807,584			
		VV	"přemístění výkopku z úseku 22m-KÚ, od skutečného výkopu odečteno množství převážené ze spodní části koryta"					
5	K	171103212	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází kanálů se ztuhnutím 100 % PS C s příměsí jílu přes 20 do 50 %	m3	402,195	84,01	33 788,40	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171103212					
		VV	(188,2*4,75*1,65)*0,4-(280,16+189,37)*0,40		402,195			
		VV	"použití výkopku pro modelaci koryta+terénní úpravy v okolí"					
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	737,509	19,64	14 484,68	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201					
		VV	(188,2*4,75*1,65)*0,5		737,509			
		VV	"odvoz materiálu mimo stavbu"					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

měněpráce - POLNÍ CESTA DC62, SVODNÝ PŘÍKOP PR11 A ZATRAVNĚNÁ ÚDOLNICE V K.Ú. VELKÁ CHYŠKA

Objekt:

2 - SO2 Polní cesta (DC62)

Soupis:

03 - Konstrukční vrstvy komunikace

KSO:

Místo: Velká Chyška

CC-CZ:

Datum: 16. 10. 2023

Zadavatel:

Státní pozemkový úřad, pobočka Pelhřimov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

VDG Projektování s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Vítězslav Pavel

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

133 831,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	133 831,50	21,00%	28 104,62
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

161 936,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

měněpráce - POLNÍ CESTA DC62, SVODNÝ PŘÍKOP PR11 A ZATRAVNĚNÁ ÚDOLNICE V K.Ú. VELKÁ CHYŠKA

Objekt:

2 - SO2 Polní cesta (DC62)

Soupis:

03 - Konstrukční vrstvy komunikace

Místo:

Velká Chyška

Datum:

16. 10. 2023

Zadavatel:

Státní pozemkový úřad, pobočka Pelhřimov

Projektant:

VDG Projektování
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

133 831,50

HSV - Práce a dodávky HSV

133 831,50

1 - Zemní práce

133 831,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

měněpráce - POLNÍ CESTA DC62, SVODNÝ PŘÍKOP PR11 A ZATRAVNĚNÁ ÚDOLNICE V K.Ú. VELKÁ CHYŠKA

Objekt:

2 - SO2 Polní cesta (DC62)

Soupis:

03 - Konstrukční vrstvy komunikace

Místo:

Velká Chyška

Datum:

16. 10. 2023

Zadavatel:

Státní pozemkový úřad, pobočka Pelhřimov

Projektant:

VDG Projektování
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Vítězslav Pavel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

133 831,50

D HSV Práce a dodávky HSV

133 831,50

D 1 Zemní práce

133 831,50

1	K	116951201	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých terénních úprav, násypů a zásypů	m3	305,000	152,74	46 585,70	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/116951201 122*5*0,5		305,000			
2	M	58591002	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna	t	18,300	4 767,53	87 245,80	CS ÚRS 2022 01
		VV VV	122*5*0,5*2*0,03 "3% pojiva"		18,300			