

DODATEK Č. 4 („Dodatek“)

ke Smlouvě o dílo č. 443-2020-505101 ze dne 17.6.2020

1. SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovska 493/80, 370 01 České Budějovice

Zastoupená: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Vladislavem Paxou, vedoucím pobočky Jindřichův Hradec

Kontaktní údaje:

Adresa: Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: +420 725 918 219
E-mail: jhradec.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení:

Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„objednatel“)

a

(2) Sdružení firem: AGROPOZ CB s.r.o., GEOPOZEM, v.o.s. a GEOPOZEM CB s.r.o.

Reprezentant sdružení: AGROPOZ CB s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice, IČO 281 48 916, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429

Zastoupená: Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jolanou Polanovou, jednatelkou

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: ccgn9ex

Bankovní spojení:

GE Money Bank
Číslo účtu: 209648967/0600
DIČ: CZ28148916

Člen sdružení: GEOPOZEM, v.o.s.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice, IČO 251 99 161, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 5493

Zastoupená: Ing. Petrem Drsem, jednatelem

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: hrr76xk
DIČ: CZ25199161

Člen sdružení: GEOPOZEM CB s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice, IČO 022 55 073, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22184

Zastoupená: Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: 3u333zq
DIČ: CZ02255073

(„zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále jako „**smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**smluvní strana**“)

Čl. I

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 17.6.2020 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Lhota u Lásenice**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „**Smlouva**“) a uzavřených dodatcích (Dodatek č. 1, č. 2 a č. 3).

Čl. II

Předmět a účel Dodatku

1. Na základě negativních stanovisek ŘSD a MD k cestní síti PSZ KoPÚ Horní Lhota požádal zpracovatel o posunutí termínu odevzdání dílčí etapy 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení na 31. 5. 2024. V návaznosti na to, požádal zpracovatel také o posunutí termínu odevzdání etapy 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona na 31. 7. 2024.

Termíny obou etap byly nově upraveny v Položkovém výkazu činností - viz Příloha.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha: Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě - KoPÚ Horní Lhota u Lásenice - Dodatek č. 4.
5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad

AGROPOZ CB s.r.o.
reprezentant sdružení

Místo: České Budějovice dne 3.1.2024

Místo: České Budějovice 2.1.2024

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Ing. Jaroslav Vrážek
jednatel společnosti AGROPOZ CB s.r.o.

Za správnost:

Ing. Jarmila Najmanová
KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha: Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě - KoPÚ Horní Lhota u Lásenice - Dodatek č. 4.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě - KoPÚ Horní Lhota u Lásenice - Dodatek č. 4

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	2 000	20 000	31. 3. 2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	3 000	18 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu	ha	269	750	201 750	30. 7. 2021
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	246	150	36 900	30. 7. 2021
3.4.3.	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	95	1 500	142 500	30. 7. 2021
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	118	1 600	188 800	30. 11. 2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	28	2 600	72 800	30. 11. 2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	273	400	109 200	30. 11. 2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	273	380	103 740	28. 2. 2023
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					893 690	28. 2. 2023
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	269	600	161 400	31. 5. 2024
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	269	50	13 450	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	1 000	50 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	5 000	5 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	269	600	161 400	31. 7. 2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	8 000	16 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					407 250	
3.6.	Mapové dílo	ha	273	250	68 250	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					68 250	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	893 690 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	407 250 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	68 250 Kč

Celková cena bez DPH v Kč	1 369 190,00 Kč
DPH 21% v Kč	287 529,90 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 656 719,90 Kč