

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 4 - KoPÚ Fryčovice

| | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|--|--|--------|----------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 3.4. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod | 17 | | | 30.10.2021 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole 6) | bod | 6 | | | |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 1037 | | | 30.10.2021 |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech | ha | 63 | | | |
| | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 6), 8) | 100 bm | 85 | | | 30.6.2024 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 289 | | | 31.10.2022 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 24 | | | 30.6.2024 |
| | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7) | 100 bm | 1 | | | 30.6.2024 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 1100 | | | 30.8.2022 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 1095 | | | 31.1.2023 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 2 114 400,00 | 30.6.2024 |
| 3.5. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 1095 | | | 30.5.2024 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 140 | | | |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 184 | | | |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 25 | | | |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 1095 | | | 31.3.2025 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) | ks | 2 | | | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | 1 606 950,00 | |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 1095 | | | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | 175 200,00 | |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | | | | | | |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 2 114 400,00 | |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | 1 606 950,00 | |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | 175 200,00 | |
| Celková cena bez DPH v Kč | | | | | 3 896 550,00 | |

| | |
|--|---------------------|
| DPH 21% v Kč | 818 275,50 |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 4 714 825,50 |

V Ostravě: 31.01.2024

V Brně: 30.01.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Zdeněk Láska
jednatel společnosti
GB-geodezie, spol. s r.o.