

**DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO**  
**č. 136-2022-544203**  
**(dále jen „dodatek“)**

uzavřený  
mezi smluvními stranami

**Objednatelem**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**  
**Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3**  
**Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,**  
**Pobočka Ústí nad Orlicí**  
**Adresa: Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí**

zastoupený: Ing. Renatou Čadovou – vedoucí pobočky  
Ústí nad Orlicí  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Čadová  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Alexandr Mikuláš, Ing. Renata  
Čadová, pobočka Ústí nad Orlicí (tel. 601 584 037, r.cadova@spucr.cz)

Tel.: +420 601 584 037  
E-mail: ustino.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

**Zhotovitelem**

**Vodohospodářský atelier, s r.o.**  
**Sídlo: Růženec 54, 644 00 Brno**  
Zastoupený: Ing. Vítězslavem Hráčkem, jednatelem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vítězslav Hráček  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vítězslav Hráček  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 2059572379/0800  
IČ/DIČ: 27724905/CZ27724905

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně oddíl C  
vložka 54725

(dále jen jako „zhotovitel“)

## Čl. I

### Předmět a účel dodatku

1. Změna na pozici vedoucí pobočky.
2. Posunutí termínu v čl. III. bodu 3.1.1 b) – stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci), a to z 28.2.2024 na 30.9.2024. Důvodem posunutí termínu je zdlouhavé získání souhlasu společnosti GasNet s.r.o. a následně územního souhlasu s přeložkou plynu. Přeložka plynu nebyla součástí díla, objednatel ji řešil samostatně, přičemž souhlas společnosti GasNet s.r.o. byl získán teprve v 02/2024 a v současné době je požádáno o územní souhlas. V části dopravní bylo nad rámec projektu obcí a objednatelem řešeno zlepšení rozhledových poměrů při výjezdu z polní cesty na silnici – stav byl překážkou pro silniční správní úřad.

## Čl. II

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

V Ústí nad Orlicí dne 20.02.2023

*elektronicky podepsáno*

V Brně dne 20.02.2023

*elektronicky podepsáno*

Ing. Renata Čadová  
vedoucí pobočky Ústí nad Orlicí

Ing. Vítězslav Hráček  
jednatel