

Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 2 – KoPÚ v k.ú. Biluky

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole (dodatek č. 1 - inflace za rok 2022)	bod	10	2 200,00	22 000,00	30.9.2023
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty (dodatek č. 1 - inflace za rok 2022)	ha	222	660,00	146 520,00	30.9.2023
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech (dodatek č. 1 - inflace za rok 2022)	ha	20	1 320,00	26 400,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. (dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)	100 bm	66	3 630,00	239 580,00	28.2.2024
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. (dodatek č. 2 - méně práce)		- 8	3 630,00	-29 040,00	
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona (dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)	100 bm	136	1 815,00	246 840,00	28.2.2024
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona (dodatek č. 2 - méně práce)		-15	1 815,00	-27 225,00	
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů (dodatek č. 1 - inflace za rok 2022)	100 bm	15	1 650,00	24 750,00	30.9.2023
6.2.7	Rozbor současného stavu (dodatek č. 1 - inflace za rok 2022)	ha	242	440,00	106 480,00	30.9.2023
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)	ha	242	484,00	117 128,00	30.4.2024
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					873 433,00	31.5.2024
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") (dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)	ha	222	1 089,00	241 758,00	31.5.2025
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") (dodatek č. 2 - více práce)		+1	1 089,00	1 089,00	
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) (dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)	ha	26	1 452,00	37 752,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) (dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)	100 bm	52	1 089,00	56 628,00	31.5.2025
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) (dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)	100 bm	4	2 178,00	8 712,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) (dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)	ks	2	60 500,00	121 000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11) (dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)	ha	1	7 623,00	7 623,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11) (dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)	ha	1	4 356,00	4 356,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) (dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)	ha	1	1 633,50	1 633,50	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona (dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)	ha	222	1 694,00	376 068,00	31.7.2026
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona (dodatek č. 2 - více práce)		+1	1 694,00	1 694,00	

6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ (dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)	ks	2	24 200,00	48 400,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3) (dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)	100 bm	1	7 260,00	7 260,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) (dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)	ha	1	10 164,00	10 164,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) (dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)	ha	1	5 082,00	5 082,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) (dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)	ha	1	2 541,00	2 541,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					931 760,50	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ (dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)	ha	242	605,00	146 410,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					146 410,00	xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč (dodatek č. 2 - inflace za rok 2023 a změna počtu MJ)					873 433,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč (dodatek č. 2 - inflace za rok 2023 a změna počtu MJ)					931 760,50	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč (dodatek č.2 - inflace za rok 2023)					146 410,00	
Celková cena bez DPH v Kč (dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)					1 951 603,50	
DPH 21% v Kč					409 836,74	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč (dodatek č. 2 - inflace za rok 2023 a změna počtu MJ)					2 361 440,24	

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Klatovy

Datum: 21. 02. 2024

GEOREAL spol. s r.o.

Místo: Plzeň

Datum: 21. 02. 2024

elektronicky podepsáno

Jméno: **Ing. Zbyněk Weber**

Funkce: vedoucí Pobočky Klatovy

Jméno: **Martin Vondráček**

Funkce: jednatel

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná.

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.