

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – JPÚ v k.ú. Rejstejn

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení
<b>6.2</b>	<b>Hlavní celek 1 „Přípravné práce“</b>					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	12	<b>1 990,00</b>	23 880,00	30.9.2024
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty	ha	14	<b>1 990,00</b>	27 860,00	30.9.2024
	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ v trvalých porostech	ha	3	<b>3 990,00</b>	11 970,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu JPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	36	<b>2 990,00</b>	107 640,00	30.9.2025
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	1	<b>5 990,00</b>	5 990,00	30.9.2025
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu JPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	22	<b>1 990,00</b>	43 780,00	30.9.2025
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	17	<b>2 990,00</b>	50 830,00	27.12.2025
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	17	<b>1 990,00</b>	33 830,00	27.1.2026
<b>„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>305 780,00</b>	<b>27.2.2026</b>
<b>6.3</b>	<b>Hlavní celek 2 „Návrhové práce“</b>					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	17	<b>4 990,00</b>	84 830,00	31.8.2026
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	5	<b>1 990,00</b>	9 950,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	9	<b>2 990,00</b>	26 910,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1	<b>9 990,00</b>	9 990,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	1	<b>990,00</b>	990,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	1	<b>1,00</b>	1,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	14	<b>4 790,00</b>	67 060,00	29.1.2027
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ	ks	2	<b>5 990,00</b>	11 980,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)	100 bm	1	<b>1,00</b>	1,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1	<b>9 990,00</b>	9 990,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1	<b>990,00</b>	990,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	<b>1,00</b>	1,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
<b>„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>222 693,00</b>	<b>xxxxx</b>

6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	17	2 990,00	50 830,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					50 830,00	xxxxx
<b>Rekapitulace kalkulace ceny</b>						
1.	Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				305 780,00	
2.	Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				222 693,00	
3.	Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				50 830,00	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>579 303,00</b>	
DPH 21% v Kč					121 653,63	
<b>Celková cena Díla včetně DPH v Kč</b>					<b>700 956,63</b>	

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Klatovy

Datum: 21. 02. 2024

allGEO s.r.o.

Místo: Plzeň

Datum: 21. 02. 2024

*elektronicky podepsáno*

\_\_\_\_\_  
 Jméno: Ing. Zbyněk Weber  
 Funkce: vedoucí Pobočky Klatovy

\_\_\_\_\_  
 Jméno: Ing. Lubor Pekarský  
 Funkce: jednatel společnosti

3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná.

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.