

**Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 2 ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Čestice u Častolovic**

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč dle Dodatku č. 1	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč dle Dodatku č. 2	Cena bez DPH celkem v Kč dle dodatku č.2	Termín předání k akceptačnímu řízení
<b>6.2</b>	<b>Hlavní celek 1 „Přípravné práce“</b>						
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	1 000,00	1 100,00	11 000,00	30.11.2023
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	25	3 000,00	3 300,00	82 500,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	336	1 000,00	1 100,00	369 600,00	31.01.2024
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	90	1 000,00	1 100,00	99 000,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	120	3 190,00	3 509,00	421 080,00	31.03.2024
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	16	3 190,00	3 509,00	56 144,00	31.03.2024
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 8)	100 bm	21	2 200,00	2 420,00	50 820,00	31.03.2024
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	426	522,50	574,75	244 843,50	30.07.2024
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	426	522,50	574,75	244 843,50	30.09.2024
<b>„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč</b>						<b>1 579 831,00</b>	<b>30.9.2024</b>
<b>6.3</b>	<b>Hlavní celek 2 „Návrhové práce“</b>						
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	426	1 210,00	1 331,00	567 006,00	30.05.2025
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)	ha	20	1 100,00	1 210,00	24 200,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	70	550,00	605,00	42 350,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	1	11 000,00	12 100,00	12 100,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha					
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1	8 470	9 317,00	9 317,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	1	4 840	5 324,00	5 324,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	1	1 815	1 996,50	1 996,50	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	426	1 540	1 694,00	721 644,00	<b>28.5.2026</b>
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	16 500	18 150,00	36 300,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7)	100 bm	13	9 570	10 527,00	136 851,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha					
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1	10 780	11 858,00	11 858,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1	6 160	6 776,00	6 776,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	2 310	<b>2 541,00</b>	<b>2 541,00</b>	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
<b>„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč</b>						<b>1 578 263,50</b>	<b>xxxxx</b>
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	426	660,00	<b>726,00</b>	<b>309 276,00</b>	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
<b>„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč</b>						<b>309 276,00</b>	<b>xxxxx</b>
<b>Rekapitulace kalkulace ceny</b>							
1.	Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					<b>1 579 831,00 Kč</b>	
2.	Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					<b>1 578 263,50 Kč</b>	
3.	Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					<b>309 276,00 Kč</b>	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>						<b>3 467 370,50 Kč</b>	
DPH 21% v Kč						<b>728 147,81 Kč</b>	
<b>Celková cena Díla včetně DPH v Kč</b>						<b>4 195 518,31 Kč</b>	

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Rychnov nad Kněžnou

Datum: 27.2.2024

AGROPLAN, spol. s r.o.

Místo: Praha

Datum: 26.2.2024

\_\_\_\_\_  
Jméno: Mgr. Alena Rufferová  
Funkce: vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou

\_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Petr Kubů  
Funkce: jednatel

7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po

nevyplňovat

DTR – dokumentace technického řešení PSZ