

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Horní Teplice - Dodatek č.2

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku v Kč bez DPH dle SoD	Cena za Měrnou jednotku v Kč bez DPH dle Dodatku č.1	Cena za Měrnou jednotku v Kč bez DPH dle Dodatku č.2	Cena celkem v Kč bez DPH dle Dodatku č.2	Termín předání k akceptačnímu řízení	
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“							
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	11	1 000,00	1 100,00	1 210,00	13 310,00	28.2.2024
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	3 000,00	3 300,00	3 630,00	36 300,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	448	1 000,00	1 100,00	1 210,00	542 080,00	28.2.2024
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	24	1 000,00	1 100,00	1 210,00	29 040,00	
6.2.3	Vektorizace vlastnické mapy	ha	37	1 000,00	1 100,00	1 210,00	44 770,00	28.2.2024
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	180	2 000,00	2 200,00	2 420,00	435 600,00	30.6.2024
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	13	2 000,00	2 200,00	2 420,00	31 460,00	30.6.2024
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	4	2 000,00	2 200,00	2 420,00	9 680,00	30.6.2024
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	472	1 000,00	1 100,00	1 210,00	571 120,00	30.6.2024
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	472	1 000,00	1 100,00	1 210,00	571 120,00	30.9.2024
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč						2 284 480,00	30.9.2024	
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“							
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	471	1 300,00	1 430,00	1 573,00	740 883,00	30.9.2025
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)	ha	22	1 000,00	1 100,00	1 210,00	26 620,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	52	500,00	550,00	605,00	31 460,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	5	1 000,00	1 100,00	1 210,00	6 050,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)	ks	1	10 000,00	11 000,00	12 100,00	12 100,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha						
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1	7 000	7 700	8 470,00	8 470,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	1	4 000	4 400	4 840,00	4 840,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	1	1 500	1 650	1 815,00	1 815,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	471	1 300	1 430	1 573,00	740 883,00	30.9.2026
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	11 000	12 100,00	24 200,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	1	6 000	6 600	7 260,00	7 260,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha						
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1	7 000	7 700	8 470,00	8 470,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1	4 000	4 400	4 840,00	4 840,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	1 500	1 650	1 815,00	1 815,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč								1 619 706,00	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	472	500,00	550,00	605,00	285 560,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele	
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč								285 560,00	xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny									
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč							2 284 480,00		
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč							1 619 706,00		
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč							285 560,00		
Celková cena bez DPH v Kč							4 189 746,00		
DPH 21% v Kč							879 846,66		
Celková cena Díla včetně DPH v Kč							5 069 592,66		

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Hradec Králové

Datum: 29.02.2024

POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Místo: Plzeň

Datum: 28.02.2024

Jméno: Ing. Petr Lázňovský

Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kra

Státní pozemkový úřad

Jméno: Mgr.Barbora Salátová

Funkce: jednatel

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

hodnota D – určí Objednatel

nevyplňovat

DTR – dokumentace technického řešení PSZ