

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 8 smlouvy o dílo - KoPÚ Šilheřovice

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo	
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	33	800	26 400	30.8.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	2 500	10 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	297	900	267 300	30.8.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	18	1 200	21 600	
3.4.3.	Revize hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	120	3 800	456 000	30.6.2018
	Revize hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	3 800	0	30.6.2018
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	315	660	207 900	30.11.2017
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	311	590	183 490	30.9.2018
3.4.5.a	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – aktualizace	ha	103	590	60 770	30.6.2024
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.a) bez DPH v Kč				1 233 460	30.6.2024	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	311	840	261 240	30.6.2019
3.5.1.a	Vypracování plánu společných zařízení - změna do 50 ha	ha	33	7 500	247 500	30.11.2024
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	1 700	68 000	30.6.2019
3.5.i.a)a	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty - doměření nových lokalit	ha	14	1 700	23 800	30.11.2024
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	91	700	63 700	30.6.2019
3.5.i.b)a	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - doměření nových lokalit	100 bm	10	700	7 000	30.11.2024
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	4	900	3 600	30.6.2019
3.5.i.c)a	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - doměření nových lokalit	100 bm	8	900	7 200	30.11.2024
3.5.i.d)	DTR vodorohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	3	15 000	45 000	30.11.2024
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	311	1 270	394 970	30.06.2025
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč				1 142 010		
3.6.	Mapové dílo	ha	311	500	155 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč				155 500		

3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	350	250	87500	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					87500	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč						1 233 460 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč						1 142 010 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč						155 500 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč						87 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč						2 618 470 Kč
DPH 21% v Kč						549 878,70 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč						3 168 348,70 Kč

V Ostravě 25.03.2024

V Opavě 21.03.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková

ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Michal Brokl

jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o., vedoucí společník
smlouvy o sdružení do společnosti "EKOTOXA-GEOPORT"