

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Lubojaty

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	22	<b>1 500</b>	33 000	31.5.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	<b>3 000</b>	0	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	438	<b>800</b>	350 400	31.5.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	32	<b>1 600</b>	51 200	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	174	<b>2 700</b>	469 800	30.4.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	3	<b>5 400</b>	16 200	30.4.2022
3.4.3.a	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - doměření (duplicina, nesouhlas)	100 bm	7	<b>5 400</b>	<b>37 800</b>	<b>30.06.2024</b>
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	469	<b>200</b>	93 800	31.07.2022
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	469	<b>300</b>	140 700	31.08.2022
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 192 900</b>	
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	469	<b>700</b>	328 300	<b>31.08.2024</b>
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	<b>1 000</b>	40 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	75	<b>500</b>	37 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	<b>1 000</b>	20 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	469	<b>1 000</b>	469 000	31.03.2025
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	<b>10 000</b>	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>914 800</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	469	350	164 150	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele max. do 30. 6. 2025</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>164 150</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	<b>Celkem</b>
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 192 900 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	914 800 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	164 150 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 271 850,00 Kč</b>
DPH 21% v Kč	477 088,50 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 748 938,50 Kč</b>

V Ostravě 28.03.2024

V Plzni 28.03.2024

**Za objednatele :**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Mgr. Dana Lišková**  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

.....  
**Martin Vondráček**  
jednatel