

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	část A. Analýza a studie odtokových poměrů	ha	2 615	80	209 200	15.07.2012
	část B. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	2 615	260	679 900	15.12.2012
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	386	520	200 720	15.10.2012
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	28	2 300	64 400	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	1 026	1 050	1 077 300	15.10.2013
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	98	1 300	127 400	15.10.2013
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	1 438	1 500	2 157 000	15.10.2013
	Polohopisné zaměření prvků intravilánu	ha	48	2 000	96 000	15.10.2013
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					15.10.2013
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	175	2 400	420 000	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	206	110	22 660	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	2	1 400	2 800	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					30.11.2014
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	250	2 500	625 000	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	165	110	18 150	
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	6	2 500	15 000	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	4	110	440	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	28	1 800	50 400	31.05.2016
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou	bod	77	110	8 470	31.05.2016
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	2 611	420	1 096 620	30.11.2014
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH						6 871 460

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	2 611	450	1 174 950	15.01.2015
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	318	850	270 300	15.12.2014
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	51	1 050	53 550	15.12.2014
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	370	1 250	462 500	15.01.2015
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	100bm	48	3 600	172 800	15.01.2015
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	2 610	1 650	4 306 500	15.01.2016
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	5 000	20 000	31.5.2016
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						6 460 600
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla	Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele				
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	358	850	304 300	6
	Stabilizace hranic pozemků	bod	395	110	43 450	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	2 610	260	678 600	30.04.2024
3.2.1.	Aktualizace návrhu pro vydání rozhodnutí	ha	269	2 620	704 780	30.04.2024
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez						1 731 130

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	6 871 460,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	6 460 600,00 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.1.) bez DPH	1 731 130,00 Kč
Celková cena bez DPH	15 063 190,00 Kč
DPH 20%	1 140 106,20 Kč
DPH 21%	1 966 158,60 Kč
Celková cena díla včetně DPH	18 169 454,80 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Renata Němejcová
 vedoucí Pobočky Vsetín

.....
 Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
 jednatel společnosti Agroprojekt PSO Brno

Ve Vsetíně dne: 28. 3. 2024

V Brně dne: 27. 3. 2024