

Příloha č. 1 - Aktualizovaný položkový výkaz činnosti - Dodatek č. 5 ke SOD č. 652-2019-504201 - KoPÚ-RP Záluží

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	28	<b>1 000</b>	28 000,00	31. 1. 2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ-RP mimo trvalé porosty	ha	576	<b>400</b>	230 400,00	30. 6. 2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ-RP v trvalých porostech	ha	14	<b>1 000</b>	14 000,00	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	590	<b>100</b>	59 000,00	31. 1. 2020
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	75	<b>1 000</b>	75 000,00	31. 10. 2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ-RP, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	90	<b>1 300</b>	117 000,00	31. 10. 2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	11	<b>2 000</b>	22 000,00	31. 10. 2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	11	<b>3 950</b>	43 450,00	30. 6. 2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	5	<b>2 000</b>	10 000,00	31. 10. 2020
3.4.4.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí a upřesnění grafického přidělu	ha	332	<b>100</b>	33 200,00	30. 4. 2021
	Upřesnění grafického přidělu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	0	<b>1 000</b>	0,00	31. 10. 2021
3.4.5.	Rozbor současného stavu	ha	587	<b>200</b>	117 400,00	31. 10. 2020
3.4.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	587	<b>300</b>	176 100,00	30. 6. 2022
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>925 550,00</b>	<b>30. 6. 2022</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	588	<b>700</b>	411 600,00	30. 4. 2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ-RP v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	45	<b>500</b>	22 500,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	<b>1 000</b>	30 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	<b>4 000</b>	0,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	587	<b>700</b>	410 900,00	30. 4. 2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ-RP	ks	2	<b>15 000</b>	30 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>905 000,00</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	587	400	234 800,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>234 800,00</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.6.) bez DPH v Kč					925 550,00	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					905 000,00	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					234 800,00	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>2 065 350,00</b>	
DPH 21% v Kč					433 723,50	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>2 499 073,50</b>	