

Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 5 SOD – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Drahanovice

| | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
|--|---|----------------|------------------------|--|------------------------------|--|
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | | | | | |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1) | ha | 247 | 740,00 | 182 780,00 | 30.4.2022 |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1) | ha | 3 | 1 000,00 | 3 000,00 | |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 171 | 2 600,00 | 444 600,00 | 30.9.2022 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 2 | 6 000,00 | 12 000,00 | 30.9.2022 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8) | 100 bm | 4 | 1 500,00 | 6 000,00 | 31. 1. 2025 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 250 | 390,00 | 97 500,00 | 31.8.2022 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 250 | 390,00 | 97 500,00 | 31.5.2023 |
| 6.2.2.a | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ - rozšíření obvodu | ha | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 31. 10. 2023 |
| 6.2.4.a | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - rozšíření obvodu | 100 bm | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 | 31. 10. 2023 |
| 6.2.8.a | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - rozšíření obvodu | ha | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 31. 10. 2023 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč | | | | | 873 380,00 | 31.1.2025 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | | | | | |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 250 | 1 000,00 | 250 000,00 | 30.4.2024 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 35 | 1 200,00 | 42 000,00 | |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 83 | 1 200,00 | 99 600,00 | |
| | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 0 | 2 000,00 | 0,00 | |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha | | | | |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 7 000,00 | 7 000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 4 000,00 | 4 000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 250 | 1 200,00 | 300 000,00 | 31.1.2025 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 20 000,00 | 40 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | 100 bm | 1 | 7 800,00 | 7 800,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha | | | | |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 8 400,00 | 8 400,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |

| | | | | | | |
|---|--|----|-----|-----------------|---------------------|---|
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 4 800,00 | 4 800,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 800,00 | 1 800,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč | | | | | 766 900,00 | |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 250 | 660,00 | 165 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč | | | | | 165 000,00 | |
| Rekapitulace kalkulace ceny | | | | | | |
| 1. | Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč | | | | 873 380,00 | |
| 2. | Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč | | | | 766 900,00 | |
| 3. | Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč | | | | 165 000,00 | |
| Celková cena bez DPH v Kč | | | | | 1 805 280,00 | |
| DPH 21% v Kč | | | | | 379 108,80 | |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč | | | | | 2 184 388,80 | |