

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Doupovské Hradiště - aktualizovaný

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4. Přípravné práce</b>					
3.4.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	18	1 000	18 000	30.10.2020
3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	542	1 000	542 000	30.10.2020
	ha	1 540	1 000	1 540 000	
3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona Vyhotovění podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	329	2 000	658 000	30.10.2020
	100 bm	116	2 000	232 000	30.10.2020
	100 bm	32	2 500	80 000	30.10.2020
3.4.4. Rozbor současného stavu	ha	2 082	150	312 300	
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	2 082	150	312 300	30.10.2020
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>				<b>3 694 600</b>	<b>30.10.2020</b>
<b>3.5. Návrhové práce</b>					
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	2 082	250	520 500	15.12.2021
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	68	2 000	136 000	
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	110	1 000	110 000	
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	5 000	10 000	
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	2 065	250	516 250	14.6.2023
3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	10 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>				<b>1 322 750</b>	
<b>3.6. Mapové dílo</b>	ha	2 082	250	520 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>				<b>520 500</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	3 694 600,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 322 750,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	520 500,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>5 537 850,00 Kč</b>
DPH 21 % v Kč	1 162 948,50 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>6 700 798,50 Kč</b>

Za objednatele: 10. 5. 2024

Za zhotovitele: 9. 5. 2024

.....  
Ing. Šárka Václavíková  
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Karlovarský kraj

.....  
Martin Vondráček  
jednatel společnosti GEOREAL spol. s r.o.