

DODATEK Č. 6

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 590-2023-520201 uzavřené dne 8. 6. 2023 (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ
pro Kraj Vysočina

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ
pro Kraj Vysočina
Tel.: +420 727 957 247;
E-mail: vysočina.kraj@spucr.cz;
v technických záležitostech oprávněna jednat: Ing. Jana Šlejtrová, referentka Pobočky Jihlava
Tel.: +420 725 352 923
E-mail: j.slejtrova@spucr.cz;
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**

Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zastoupený: Dipl. Ing. Moritzem Freybornem, předsedou
představenstva,
Ing. Pavlem Brychcínem, členem představenstva,
Ing. Tomášem Hozou, členem představenstva,

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
Tel./fax: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
ID DS: 8yuchp8
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx
Tel./fax: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx

Č.j. objednatele: 590-2023-520201
UID: spudms00000013687155
Č.j. zhotovitele: 082 / GDKM / 2023

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
Číslo účtu: 5061885001/2700
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744 **je plátcem DPH**

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I Preambule

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 8. 6. 2023, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 28.7.2023, dodatkem č. 2 uzavřeným dne 18. 10. 2023, dodatkem č. 3 uzavřeným dne 20. 11. 2023, dodatkem č. 4 uzavřeným dne 29. 11. 2023 a dodatkem č. 5 uzavřeným dne 14. 3. 2024, na provedení díla s názvem: „Polní cesta C7 a IP277 a IP278 v k.ú. Praskolesy u Mrákotína.“ (dále jen „**Dodatek**“)

Čl. II Předmět a účel dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna hodnoty závazku této veřejné zakázky na základě schválené nepodstatné změny hodnoty závazku (samostatné méněpráce) oproti původní smlouvě o dílo.

Čl. III Rozsah a specifikace změn smlouvy

Při kontrole předávaných dokladů ke kolaudační prohlídce dokončené stavby bylo zjištěno, že omylem nedošlo k odečtení 4 revizních šachet – viz vyjádření AD. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dochází ke snížení ceny díla o 71 171,24 Kč bez DPH, to je 86 117,20 Kč s DPH.

Čl. IV Změna ceny díla

Celková cena za provedení díla:	
bez DPH činí	12 805 249,14 Kč.
DPH 21 % činí	2 689 102,32 Kč.
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	15 494 351,46 Kč.

Čl. IV Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Nedílnou součástí dodatku tvoří příloha:
 - a. Příloha č. 1 je položkový soupis prací - méněpráce.
5. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednan v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Jihlavě dne 15. 5. 2024

V Brně dne 14. 5. 2024

„elektronicky podepsáno“

.....
Mgr. Silvie Hawerlandová LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....
XXXXXXXXXX
STRABAG a.s.

.....
XXXXXXXXXX
STRABAG a.s.

Za správnost:

„elektronicky podepsáno“

.....
Ing. Jan Čekal
KPÚ pro Kraj Vysočina

.....
XXXXXXXXXX
STRABAG a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: DS_57_23
Stavba: Polní cesta C7 a IP277 a IP278-dodatek 3

KSO:
Místo: Prasolesy u Mrákotína

CC-CZ:
Datum: 5. 5. 2023

Zadavatel:
SPÚ Jihlava

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Strabag a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:
360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			-71 171,24
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-71 171,24	-14 945,96
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-86 117,20
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DS_57_23

Stavba: Polní cesta C7 a IP277 a IP278-dodatek 3

Místo: Prasolesy u Mrákotína

Datum: 5. 5. 2023

Zadavatel: SPÚ Jihlava

Projektant: 360 DEGREES
CONSTRUCT s.r.o.

Zhotovitel: Strabag a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-71 171,24	-86 117,20	
SO 100	Objekty pozemních komunikací	-71 171,24	-86 117,20	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesta C7 a IP277 a IP278-dodatek 3

Objekt:

SO 100 - Objekty pozemních komunikací

KSO:

Místo: Prasolesy u Mrákotína

Zadavatel:

SPÚ Jihlava

Zhotovitel:

Strabag a.s.

Projektant:

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-71 171,24

DPH základní
snížená

Základ daně

-71 171,24

Sazba daně

21,00%

Výše daně

-14 945,96

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

-86 117,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Polní cesta C7 a IP277 a IP278-dodatek 3

Objekt: **SO 100 - Objekty pozemních komunikací**

Místo: Prasolesy u Mrákotína

Zadavatel: SPÚ Jihlava

Zhotovitel: Strabag a.s.

Datum: 5. 5. 2023

Projektant: 360 DEGREES
CONSTRUCT s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-71 171,24

HSV - Práce a dodávky HSV

-71 171,24

8 - Trubní vedení

-71 171,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Polní cesta C7 a IP277 a IP278-dodatek 3

Objekt:

SO 100 - Objekty pozemních komunikací

Místo:

Prasolesy u Mrákotína

Datum:

5. 5. 2023

Zadavatel:

SPÚ Jihlava

Projektant:

360 DEGREES

CONSTRUCT s.r.o.

Zhotovitel:

Strabag a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-71 171,24

D HSV

Práce a dodávky HSV

-71 171,24

D 8

Trubní vedení

-71 171,24

46	K	894812379	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s plastovým konusem	kus	-4,000	14 349,40	-57 397,60	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	-----	--------	-----------	------------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812379

47	K	899620131	Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20	m3	-1,508	5 955,40	-8 980,74	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899620131

48	K	899640112	Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu kruhových	m2	-10,048	477,00	-4 792,90	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899640112