

Příloha dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo - Položkový výkaz činností - KoPÚ Sádek u Divčího Hradu

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|--|--|--------|----------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 3.4. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 13 | | | 30.9.2021 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 2 | | | |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 613 | | | 30.9.2021 |
| | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 24 | | | 30.4.2024 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 105 | | | 30.6.2022 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 7 | | | 30.6.2022 |
| | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 7) | 100 bm | 39 | | | 31.7.2025 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 618 | | | 31.10.2022 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 618 | | | 31.10.2022 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 1 127 010 | 31.5.2024 |
| 3.5. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 617 | | | 30.11.2024 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 40 | | | |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 100 | | | |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 5 | | | |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 617 | | | 31.7.2025 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) | ks | 3 | | | do 1 měsíce od výzvy objednatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | 732 750 | |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 618 | | | 31.3.2026 |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | 86 520 | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|--|------------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | 1 127 010 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | 732 750 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 86 520 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 1 946 280 Kč |
| DPH 21% v Kč | 408 718,80 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 2 354 998,80 Kč |

V Ostravě 27. 05. 2024

V Brně 24. 05. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Mgr. Dana Lišková
 ředitelka Krajského pozemkového úřadu
 pro Moravskoslezský kraj

.....
 Ing. Zdeněk Láška
 jednatel společnosti
 GB-geodezie, spol. s r.o.

- 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.
- 3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.
- 4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.
- 7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.