

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
Sídlo:	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupený:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Lišany u Rakovníka
Sp. značka / č. j.:	SP4718/2024-537207 / SPU 221429/2024
UID:	spudms00000014629600
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), otevřené řízení
Druh veřejné zakázky:	služby

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, obdržel následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dne 03.06.2024 obdržel zadavatel Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 v tomto znění:

„Zadavatel vymezil časový úsek na zpracování PSZ a Návrhu 18 měsíců. V tomto úseku jsou zahrnuty i lhůty předepsané SOD (např. PSZ odevzdat 4 měsíce před stanoveným termínem....). Tím veřejný zadavatel výrazně podceňuje, z pohledu termínů a návaznosti, vlastní průběh procesu pozemkových úprav, návaznosti prací, rozsah území (počet parcel a LV a další) a doporučení Ústředí, které vydalo i pokyn k zajištění minimálních termínů.

Upraví zadavatel termíny návrhových prací do reálné podoby a v souladu s doporučením Ústředí nebo uvede důvody, které ho vedly k takovému zkrácení termínů?“

Zadavatel k uvedené žádosti podává následující vysvětlení:

Při zadávání komplexních pozemkových úprav a komplexních pozemkových úprav včetně rekonstrukce přídelů okresu Rakovník od roku 2022 byly standardně stanoveny termíny plnění na 19 měsíců.

Pro komplexní pozemkovou úpravu v k. ú. Lišany o celkové rozloze 760 ha byla stanovena lhůta 18 měsíců. Kdy je brán zřetel na veřejný zájem pro vybudování silničního obchvatu a napojení na rychlostní silnici D6.

Je to tedy zadavatelem uváděná standardní lhůta v položkovém výkazu činností komplexních pozemkových úprav.

Dále uvádíme, že lhůta pro odevzdání etapy 6.2.8. Dokumentace soupisů nároků vlastníků pozemků, kterou si zpracovatel stanoví sám, nemusí korespondovat s konečným termínem „Přípravné práce“ celkem.

ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3- Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

Závěrem sdělujeme, na základě výše uvedeného, že nebudou upravovány stanovené termíny plnění návrhových prací.

Termín pro podání nabídky zůstává nezměněn.

V Praze dne 04.06.2024

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hl. m. Praha

v z. Ing. Silvie Römerová