

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Svitavy předměstí ve znění Dodatku č. 3

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	18	1 500	27 000	30.6.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	8 000	24 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo ně	ha	208	350	72 800	30.3.2022
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	15	2 500	37 500	30.3.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	208	400	83 200	30.6.2022
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	208	300	62 400	30.6.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					306 900	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	208	450	93 600	31.3.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	10	500	5 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	200	3 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	500	2 500	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	208	500	104 000	30.6.2025
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	4 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					216 100	
3.6.	Mapové dílo	ha	208	300	62 400	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					62 400	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					306 900 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					216 100 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					62 400 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					585 400 Kč	
DPH 21% v Kč					122 934 Kč	

Celková cena díla včetně DPH v Kč	708 334 Kč
--	-------------------

V Pardubicích dne 30.5.2024

V Hradci Králové dne 28.5.2024

Za objednatele č. 1::

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Ing. Aleš Černý, jednatel Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

V Pardubicích dne 29.5.2024

Za objednatele č. 2

.....

Ing. Bohumil Vebr

Ředitel Správy Pardubice ŘSD s. p.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Moravský Lačnov ve znění Dodatku č. 3

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	39	950	37 050	30.6.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0		0	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo ně	ha	254	350	88 900	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	23	3 000	69 000	30.3.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	254	400	101 600	30.6.2022
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	254	300	76 200	30.6.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					372 750	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	254	450	114 300	31.3.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	36	500	18 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	23	200	4 600	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	25	500	12 500	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	254	500	127 000	30.6.2025
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	4 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					284 400	
3.6.	Mapové dílo	ha	254	250	63 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					63 500	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					372 750 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					284 400 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					63 500 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					720 650 Kč	
DPH 21% v Kč					151 337 Kč	

Celková cena díla včetně DPH v Kč	871 987 Kč
-----------------------------------	------------

V Pardubicích dne 30.5.2024

V Hradci Králové dne 28.5.2024

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Ing. Aleš Černý, jednatel Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

V Pardubicích dne 29.5.2024

Za objednatele č. 2:

.....

Ing. Bohumil Vebr

Ředitel správy Pardubice ŘSD s. p.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Čtyřicet Lánů ve znění Dodatku č. 3

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	25	1 500	37 500	30.6.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	8 000	24 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo ně	ha	377	350	131 950	30.3.2022
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	1	5 000	5 000	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	18	2 500	45 000	30.3.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	377	400	150 800	30.6.2022
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	377	300	113 100	30.6.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					507 350	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	377	450	169 650	31.3.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	25	500	12 500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	25	200	5 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	500	5 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	377	500	188 500	30.6.2025
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	4 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					388 650	
3.6.	Mapové dílo	ha	377	200	75 400	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					75 400	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					507 350 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					388 650 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					75 400 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					971 400 Kč	

DPH 21% v Kč	203 994 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 175 394 Kč

V Pardubicích dne 30.5.2024

V Hradci Králové dne 28.5.2024

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Ing. Aleš Černý, jednatel Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

V Pardubicích dne 29.5.2024

Za objednatele č. 2:

.....

Ing. Bohumil Vebr

Ředitel správy Pardubice ŘSD s. p.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Hradec nad Svitavou ve znění Dodatku č. 3

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	17	1 500	25 500	30.6.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	8 000	24 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo ně	ha	178	400	71 200	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	11	3 000	33 000	30.3.2022
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - dodatečné služby	100 bm	1	8 000	8 000	31.3.2023
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	178	400	71 200	30.6.2022
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	178	300	53 400	30.6.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					286 300	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	178	450	80 100	31.3.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	14	500	7 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	13	200	2 600	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	11	500	5 500	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	178	500	89 000	30.6.2025
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	4 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					192 200	
3.6.	Mapové dílo	ha	178	300	53 400	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					53 400	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					286 300 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					192 200 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					53 400 Kč	

Celková cena bez DPH v Kč	531 900 Kč
DPH 21% v Kč	111 699 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	643 599 Kč

V Pardubicích dne 30.5.2024

V Hradci Králové dne 28.5.2024

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Ing. Aleš Černý, jednatel Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

V Pardubicích dne 29.5.2024

Za objednatele č. 2:

.....

Ing Bohumil Vebr

Ředitel správy Pardubice ŘSD s. p.