

Dodatek č. 8 - Položkový výkaz činností - KoPÚ Slatinky

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--|--|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| 3.4. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 5 | 900 | 4 500 | 08/2017 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 15 | 1 450 | 21 750 | |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 385 | 500 | 192 500 | 08/2017 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 126 | 1 800 | 226 800 | 04/2018 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 | 0 | 0 | |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 370 | 300 | 111 000 | 08/2018 |
| | Studie odtokových poměrů | ha | 693 | 100 | 69 300 | 08/2018 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 370 | 480 | 177 600 | 10/2018 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 803 450 | 11/2018 |
| 3.5. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 370 | 1 200 | 444 000 | 06/2020 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 60 | 500 | 30 000 | |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 68 | 600 | 40 800 | |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 70 | 600 | 42 000 | |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 370 | 1 200 | 444 000 | 02/2022 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 2 400 | 4 800 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | 1 005 600 | |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 370 | 500 | 185 000 | do 3 měsíců od výzvy zadavatele |
| Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | 185 000 | |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 0 | 0 | 0 | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč | | | | | 0 | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|---|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | 803 450 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | 1 005 600 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 185 000 Kč |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč | 0 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 1 994 050 Kč |
| DPH 21% v Kč | 418 751 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 2 412 801 Kč |