

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 3 k SoD 668-2020-529101 - KoPÚ v k.ú. Poseč - aktualizovaný

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	12	1 500,00	18 000,00	31.3.2022
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	10 000,00	0,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	270	600,00	162 000,00	31.3.2022
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	33	1 800,00	59 400,00	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0	10 000,00	0,00	31.3.2022
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0	10 000,00	0,00	31.3.2022
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm *)	125	1 800,00	225 000,00	30.6.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění	100 bm	0	2 800,00	0,00	30.6.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	10 000,00	0,00	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	303	200,00	60 600,00	31.3.2022
	Studie odtokových poměrů	ha	0	10 000,00	0,00	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	302	300,00	90 600,00	31.8.2022
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>615 600,00</b>	<b>31.8.2022</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	302	500,00	151 000,00	8.7.2024
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	29	1 000,00	29 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	32	500,00	16 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	25	1 000,00	25 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb.	ha	302	600,00	181 200,00	9.7.2025
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	5 000,00	15 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>417 200,00</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	302	400,00	120 800,00	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>120 800,00</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					615 600,00	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					417 200,00	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					120 800,00	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>1 153 600,00</b>	
DPH 21% v Kč					242 256,00	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>1 395 856,00</b>	

\*) z toho 26 hm společná hranice s obvodem KoPÚ Otročin

Za objednatele: 8. 7. 2024

Za zhotovitele: 8. 7. 2024

.....  
Ing. Šárka Václavíková  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Karlovarský kraj

.....  
Martin Vondráček  
jednatel GEOREAL spol. s r.o.