

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO

na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Čeladná uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

ČR – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,

Pobočka Opava

Zastoupený:

Ing. Zdeněk Šiška, vedoucím pobočky Opava

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Zdeněk Šiška

V technických záležitostech oprávněn jednat

xxx

Styčná adresa:

Krnovská 2861/69, 74601 Opava

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel:

AGROPROJEKT PSO s r.o.

Zastoupený:

Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem společnosti

Adresa:

Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno - Lesná

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxx

Bankovní spojení:

ČSOB a.s.

Číslo účtu:

372520453/0300

IČ:

41601483

DIČ:

CZ41601483

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2171.

dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany uzavírají tuto
dohodu o ukončení smlouvy o dílo:**

Čl. I.

- 1.1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 16. 6. 2008 smlouvu o dílo č. 6/2008/KPÚ (číslo smlouvy objednatele) ve znění dodatků č. 1 až 11, jejímž předmětem je provést dílo - návrh komplexních pozemkových úprav v k. ú. Čeladná (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných geodetických prací v kódu 3 určené pro obnovu katastru nemovitostí ve vyhlášce č. 26/2007 Sb. jako podkladu pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav, pro obnovu katastrálního operátu a jako nezbytný podklad pro územní plánování.
- 1.2. Důvodem pro ukončení předmětné smlouvy o dílo je časově a technicky náročné zapsání výsledků pozemkových úprav do katastru nemovitostí, kdy finální řešení této komplikované problematiky, zejména pak v oblasti potřebných softwarových úprav programu pro generování listinných podkladů předkládaných k zápisu do KN, překračuje rámec sjednané smlouvy o dílo s podstatným navýšením nákladů potřebných pro řádné provedení díla. V průběh provádění díla tak nastala skutečnost kterou v době podání nabídky na veřejnou zakázku, resp. uzavření smlouvy o dílo, nebylo možné předjímat.

Čl. II.

- 2.1. Zhotovitel do dnešního dne v rámci plnění předmětu smlouvy o dílo provedl všechny hlavní a dílčí fakturační celky, vyjma ucelené části č. 2 – Návrhové práce, hlavního fakturačního celku – FC 2c - Aktualizace podkladů pro vydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a ucelené části č. 3 – Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že práce na části díla, které nebyly ke dni podpisu této dohody ze strany zhotovitele provedeny – ucelená část č. 2 – Návrhové práce, hlavního fakturačního celku – FC 2c - Aktualizace podkladů pro vydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a ucelená část č. 3 – Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo, nebudou již ze strany zhotovitele provedeny.
- 2.3. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že objednatel řádně a včas zaplatil cenu díla za doposud provedené a vyfakturované části díla dle předmětu smlouvy o dílo, a že z tohoto titulu vůči sobě nemají smluvní strany žádné vzájemné nároky. Za provedení díla byla dle skutečně zpracovaných měrných jednotek vyfakturována částka celkem 17 535 343,00 Kč vč. DPH.
- 2.4. Objednatel a zhotovitel se tímto dohodli na ukončení výše uvedené smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 až 11, a to ke dni podpisu dohody smluvními stranami.
- 2.5. Smluvní strany prohlašují, že vůči sobě nemají ke dni podpisu této dohody žádné nevyřádané nároky, ani jiné pohledávky či závazky ze smlouvy o dílo č. 6/2008/KPÚ ze dne 16.6.2008 ve znění dodatků, což podpisem této dohody stvrzují.

Čl. II.

- 3.1. Práva a povinnosti smluvních stran touto dohodou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato dohoda bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

3.3. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

3.4. Smluvní strany dohody prohlašují, že tuto dohodu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, že tato dohoda je projevem jejich shodné společné vůle a že si tuto dohodu přečetly a jejímu obsahu porozuměly. Na důkaz shody ve formě i obsahu této dohody připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

V Opavě dne: 12. 07. 2024

V Brně dne: 12. 07. 2024

Za objednatele:

Ing. Zdeněk Šiška
vedoucí pobočky Opava

Za zhotovitele:

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel