

Položkový výkaz činností – Příloha 1 k dodatku 3 ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Vojtěchov u Hlinska

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
<b>6.2</b>	<b>Hlavní celek 1 „Přípravné práce“</b>					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	27	<b>2 000,00</b>	54 000,00	30.10.2022
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	655	<b>1 100,00</b>	720 500,00	30.3.2023
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	163	<b>4 500,00</b>	733 500,00	31.5.2023
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - vícepráce dle dodatku č. 1	100 bm	3	<b>10 000,00</b>	30 000,00	31.5.2023
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	217	<b>3 200,00</b>	694 400,00	30.3.2023
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	655	<b>350,00</b>	229 250,00	30.3.2023
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	655	<b>350,00</b>	229 250,00	31.10.2023
<b>„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>2 690 900,00</b>	<b>31.10.2023</b>
<b>6.3</b>	<b>Hlavní celek 2 „Návrhové práce“</b>					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	655	<b>570,00</b>	373 350,00	<b>31. 10. 2024</b>
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	50	<b>2 000,00</b>	100 000,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	110	<b>400,00</b>	44 000,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	15	<b>800,00</b>	12 000,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	3	<b>16 000,00</b>	48 000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1	2 900	2 900,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1	2 200	2 200,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	1	850	850,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	655	<b>700</b>	458 500,00	<b>31.03.2026</b>
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	<b>680</b>	1 360,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	1	12 000	12 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1	4 700	4 700,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1	2 500	2 500,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha	ha	1	1 000	1 000	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					1 063 360,00	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	655	400,00	262 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					262 000,00	xxxxx
<b>Rekapitulace kalkulace ceny</b>						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					2 690 900,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					1 063 360,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					262 000,00	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>4 016 260,00</b>	
DPH 21% v Kč					843 414,60	
<b>Celková cena Díla včetně DPH v Kč</b>					<b>4 859 674,60</b>	

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Pardubice

Datum: 26.06.2024

Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.

Místo: Vysoké Mýto

Datum: 26.06.2024

\_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Miroslav Kučera

Funkce: ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

\_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Jaroslav Jakoubek

Funkce: jednatel společnosti