







červenec	27		X											
	28		X											
	29		X											
	30	X	X											
srpen	31		X											
	32		X											
	33		X											
	34		X											
	35	X	X											
září	36		X											
	37		X											
	38		X					X						
	39	X	X					X						
říjen	40		X					X						
	41		X					X						
	42		X					X		X		X		
	43		X					X		X		X		
	44	X	X					X		X		X		
listopad	45		X					X		X		X		
	46		X					X		X		X		
	47	X	X					X		X		X		
do 30.10.2025										X		X		X
do 30.10.2026										X		X		X
do 30.10.2027										X		X		X

**Uzlové body:**

**Uzlový bod č.1                      termín plnění do:              31.7.2023**

**SO 1.3 Suchá nádrž Dílnice - Úprava zátopy**

**SO 2 Malá vodní nádrž a tůň Pod nivkami**

**Uzlový bod č.2                      termín plnění do:              31.8.2023**

**SO 1 Suchá nádrž Dílnice - Sanace havarijního stavu**

**Uzlový bod č.3                      termín plnění do:              30.9.2023**

**SO 6.1 Polní cesta VPC5a**

**SO 2.2 Výpustný objekt**

**SO 2.3 Odběrný objekt 1**

**SO 2.4 Odběrný objekt 2**

**|Uzlové body výsadby**

**Následná péče 1.rok                      termín plnění do:              30.10.2024**

**Následná péče 2.rok                      termín plnění do:              30.10.2025**

**Následná péče 3.rok                      termín plnění do:              30.10.2026**