

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 5 - KoPÚ Horní Roveň

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena pro SPÚ	Cena pro ŘSD	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce				65,8	34,2		
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	500	3 290	1 710	5 000	31.1.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	1 500	7 896	4 104	12 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	848	525	292 942	152 258	445 200	31.1.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	237	2 250	350 879	182 372	533 250	15.5.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona		32	3 500	73 696	38 304	112 000	31.10.2023
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	848	200	111 597	58 003	169 600	31.5.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	848	200	111 597	58 003	169 600	31.5.2021
	Aktualizace soupisu nároků	hod	3	700	1 382	718	2 100	31.10.2023
	Aktualizace soupisu nároků	ks	1	30 000	19 740	10 260	30 000	30.10.2024
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					973 018	505 733	1 478 750	31.10.2023
3.5.	Návrhové práce							
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	848	350	195 294	101 506	296 800	30.10.2024
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	50	525	17 273	8 978	26 250	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	60	50	1 974	1 026	3 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	50	66	34	100	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	848	500	278 992	145 008	424 000	30.10.2025
	Vícepráce - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ks	1	35 142	23 123	12 019	35 142	
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	6 580	3 420	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					523 302	271 990	795 292	
3.6.	Mapové dílo	ha	848	400	223 194	116 006	339 200	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					223 194	116 006	339 200	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků								
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					973 017,50	505 732,50	1 478 750,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					523 302,14	271 989,86	795 292,00 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					223 193,60	116 006,40	339 200,00 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 719 513,24	893 728,76	2 613 242,00 Kč	
DPH 21% v Kč					361 097,78	187 683,04	548 780,82 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					2 080 611,02	1 081 411,80	3 162 022,82 Kč	

V Pardubicích dne 25.7.2024

V Praze dne 24.7.2024

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....
Ing. Petr Kubů - jednatel AGROPLAN spol. s r.o.

V Pardubicích dne 24.7.2024

Za objednatele č. 2:

.....
Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice
Ředitelství silnic a dálnic s. p.