

Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 5 – Komplexní pozemkové úpravy Rudíkov

Hlavní celek / dílčí část		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín
6.2	Hlavní celek 1 – Přípravné práce					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	26	500,00	13 000,00	30.11.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	6 000,00	18 000,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	479	550,00	263 450,00	30.04.2022
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	164	750,00	123 000,00	
	Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty (dl. 6.2.2.e) Smlouvy) včetně označení lomových bodů	100 bm	313	750,00	234 750,00	30.06.2022
6.2.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	193	2 000,00	386 000,00	30.11.2022
6.2.3 A)	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	433	1 650,00	714 450,00	30.11.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona - dodatečné	100 bm	16	3 375,00	54 000,00	31.10.2024
6.2.4	Rozbor současného stavu	ha	642	200,00	128 400,00	31.01.2023
6.2.5	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	642	250,00	160 500,00	31.03.2023
Přípravné práce celkem bez DPH v Kč					2 095 550,00	31.03.2023
6.3	Hlavní celek 2 – Návrhové práce					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	642	700,00	449 400,00	31.05.2024
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení	ha	31	500,00	15 500,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	57	250,00	14 250,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	8	1 000,00	8 000,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ	ks	1	45 000,00	45 000,00	
6.3.2 i)	Aktualizace PSZ	ha	1	20 000,00	20 000,00	31.08.2025
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	506	900,00	455 400,00	31.08.2025
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	5	10 000,00	50 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	21	1 500,00	31 500,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	LV	1	10 000,00	10 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
Návrhové práce celkem bez DPH v Kč					1 099 050,00	
6.4	Hlavní celek 3 - Mapové dílo	ha	642	250,00	160 500,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
Mapového dílo celkem bez DPH v Kč					160 500,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					2 095 550,00 Kč	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					1 099 050,00 Kč	

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč	160 500,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 355 100,00 Kč
DPH 21% v Kč	704 571,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 059 671,00 Kč