

Položkový výkaz činností – Příloha dodatku č. 3 – Komplexní pozemkové úpravy Žampach

|  | Hlavní celek / Dílčí část<br>Hlavního celku  | Měrná<br>jednot<br>ka | Počet<br>Měrných<br>jednotek | Cena za<br>Měrnou<br>jednotku bez<br>DPH v Kč 10) | Cena bez DPH<br>celkem v Kč 10) | Termín předání<br>k akceptačnímu<br>řízení   |
|--|--|-----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|--|
| <b>6.2</b>                                   | <b>Hlavní celek 1 „Přípravné práce“</b>  |                       |                              |   |                                 |  |
| 6.2.1  | Revize stávajícího bodového pole   | bod                   | 7                            | 2 000,00  | 14 000,00                       | 28.2.2023                                    |
| 6.2.2  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ   | ha                    | 520                          | 1 200,00  | 624 000,00                      | 28.2.2023                                    |
| 6.2.4  | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.                                  | 100<br>bm             | 160                          | 3 300,00  | 528 000,00                      | 29.9.2023                                    |
| 6.2.5  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona - upraveno dodatkem č. 2   | 100<br>bm             | 15                           | 3 630,00  | 54 450,00                       | 29.2.2024                                    |
| 6.2.6  | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů  | 100<br>bm             | 80                           | 2 200,00  | 176 000,00                      | 29.9.2023                                    |
| 6.2.7  | Rozbor současného stavu  | ha                    | 520                          | 500,50  | 260 260,00                      | 29.9.2023                                    |
| 6.2.8  | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - upraveno dodatkem č. 2  | ha                    | 520                          | 550,55  | 286 286,00                      | 30.4.2024                                    |
| <b>„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč</b> |  |                       |                              |   | <b>1 942 996,00</b>             |  |
| <b>6.3</b>                                   | <b>Hlavní celek 2 „Návrhové práce“</b>   |                       |                              |   |                                 |  |
| 6.3.1  | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") - upraveno dodatkem č. 2 a 3   | ha                    | 520                          | 1 028,50  | 534 820,00                      |  |
| 6.3.1 i) a)                                  | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) - upraveno dodatkem č. 2 a 3  | ha                    | 30                           | 1 210,00  | 36 300,00                       |  |
| 6.3.1 i) b)                                  | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) - upraveno dodatkem č. 2 a 3                        | 100 bm                | 20                           | 605,00  | 12 100,00                       | <b>31.03.2025</b>                            |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) - upraveno dodatkem č. 2 a 3 | 100 bm                | 10                           | 6 050,00  | 60 500,00                       |  |
| 6.3.1 i) c)                                  | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) - upraveno dodatkem č. 2 a 3   | ks                    | 1                            | 60 500,00   | 60 500,00                       |  |
| 6.3.2 h)                                     | Aktualizace PSZ 11)  | ha                    |                              |   |                                 |  |
| 6.3.2 h) i)                                  | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) - upraveno dodatkem č. 2  | ha                    | 1                            | 7 199,50  | 7 199,50                        | na vyzvu<br>Objednatele v<br>dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii)                                 | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) - upraveno dodatkem č. 2  | ha                    | 1                            | 4 114,00  | 4 114,00                        | na vyzvu<br>Objednatele v<br>dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii)                                | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) - upraveno dodatkem č. 2   | ha                    | 1                            | 1 543,30  | 1 543,30                        | na vyzvu<br>Objednatele v<br>dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2  | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona - upraveno dodatkem č. 2 a 3   | ha                    | 520                          | 1 210,00  | 629 200,00                      | <b>30.04.2026</b>                            |
| 6.3.3  | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ - upraveno dodatkem č. 2   | ks                    | 2                            | 24 200,00   | 48 400,00                       | do 1 měsíce od<br>vyzvu<br>Objednatele       |

|   |   |        |     |           |                        |   |
|---|---|--------|-----|-----------|------------------------|---|
| 6.3.4                                       | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) - upraveno dodatkem č. 2        | 100 bm | 1   | 10 890,00 | 10 890,00              | do 3 měsíců od výzvy Objednatele        |
| 6.3.5                                       | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)                                    | ha     |     |           |                        |   |
| 6.3.5 i)                                    | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) - upraveno dodatkem č. 2  | ha     | 1   | 8 470,00  | 8 470,00               | do 3 měsíců od výzvy Objednatele        |
| 6.3.5 ii)                                   | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) - upraveno dodatkem č. 2  | ha     | 1   | 4 840,00  | 4 840,00               | do 3 měsíců od výzvy Objednatele        |
| 6.3.5 iii)                                  | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) - upraveno dodatkem č. 2 | ha     | 1   | 1 815,00  | 1 815,00               | do 3 měsíců od výzvy Objednatele        |
| <b>„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč</b> |   |        |     |           | <b>1 420 691,80</b>    |   |
| <b>6.4</b>                                  | <b>Hlavní celek 3 „Mapové dílo“</b>   | ha     | 520 | 726,00    | 377 520,00             | <b>do 3 měsíců od výzvy Objednatele</b> |
| <b>„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč</b>    |   |        |     |           | <b>377 520,00</b>      |   |
| <b>Rekapitulace kalkulace ceny</b>          |   |        |     |           |                        |   |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč       |   |        |     |           | 1 942 996,00 Kč        |   |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč       |   |        |     |           | 1 420 691,80 Kč        |   |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč       |   |        |     |           | 377 520,00 Kč          |   |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>            |   |        |     |           | <b>3 741 207,80 Kč</b> |   |
| DPH 21% v Kč                                |   |        |     |           | 785 653,64 Kč          |   |
| <b>Celková cena Díla včetně DPH v Kč</b>    |   |        |     |           | <b>4 526 861,44 Kč</b> |   |

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Pardubice

Datum: 09.08.2024

AGROPLAN, spol. s r.o.

Místo: Praha

Datum: 08.08.2024

*"elektronicky podepsáno"*

Jméno: Ing. Miroslav Kučera

Funkce: Ředitel KPÚ

*"elektronicky podepsáno"*

Jméno: Ing. Petr Kubů

Funkce: jednatel

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná.

7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.