

Založení ličního porostu Tvrđín

Harmonogram prací

	založení ličního porostu Tvrđín												počet dnů	2025	2026	2027	
	září				říjen				listopad								
	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.				
Zahájení	2.9.													1			
Vytýčení														13			
Odstranění křovin a stromů					15.10.									37			
Odvodnění nájezdu														28			
Zatrávnění											17.11.			35			
Dokončení výsadby													25.11.	1			
1. rok pěstební péče														360	20.11.		
2. rok pěstební péče														366		20.11.	
3.rok pěstební péče														365			19.11.
Dokončení														1			19.11.

V Červeném Hrádku dne dle el. popdpisu

.....
 Ing. Michal Novák
 předseda představenstva