

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 7 - KoPÚ Oldřšov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	23			30.9.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	1429			30.9.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	21			
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	90			30.9.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	215			30.11.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	66			30.9.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 7)	100 bm	0			
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	1451			31.10.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1451			31.10.2021
Přípravné práce celkem(3.4.1.-3.4.5.)bez DPH v Kč					2 315 260	31.10.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1434			30.9.2024
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	80			
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	110			
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	16			
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	1434			30.9.2025
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2			do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem(3.5.1.-3.5.3.)bez DPH v Kč					2 380 690	
3.6	Mapové dílo	ha	1451			do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					203 140	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	2 315 260,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	2 380 690,00 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	203 140,00 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	4 899 090,00 Kč	

DPH 21% v Kč	1 028 808,90 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	5 927 898,90 Kč	

V Ostravě dne 19. 08. 2024

V Brně dne 15. 08. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Mgr. Dana Lišková
 ředitelka Krajského pozemkového úřadu
 pro Moravskoslezský kraj

.....
 Ing. Zdeněk Láská
 jednatel společnosti
 GB-geodezie spol. s r.o.