

**Dodatek č.1**

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 760-2015-508101 ( dále jen „smlouva“)

**uzavřené**

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský  
pozemkový úřad pro Ústecký kraj  
Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice  
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha - Žižkov, IČ: 01312774  
zastoupený: Ing. Martinem Vrbou, ředitelem KPÚ pro Ústecký  
kraj  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Vrba  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Andrea Beranová, odborný referent, Pobočka  
Děčín  
adresa: ul. 28. října 979/19, 405 01 Děčín I  
Tel.: +420 725901576  
E-mail: a.beranova@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

**Zhotovitel:** AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant společného  
plnění závazku dodavatelů PROJEKCE&AREA  
sídlo: U Elektry 650, 198 00 Praha 9  
zastoupený: jednatelem Milanem Novým  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Rappová, Ing. Jindřich Jíra  
Tel.: +420266610667/ +420266610667  
E-mail: area@area.cz  
ID DS: jyem6ry  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 19-4040960207/0100  
IČ: 25094459  
DIČ: CZ25094459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C 49143

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav: Ing. Jindřich Jíra

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav a vytýčení pozemků: Ing. Kateřina Rappová

Předmět díla smlouvy: vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Merboltice**“

## Čl. I

## Předmět a účel dodatku

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je změna termínu předání dílčího celku 3.2.1., z důvodu administrativní chyby v příloze této smlouvy.

## Čl. II

Bod 3.2.1. Přílohy ke smlouvě se mění takto:

Dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	827	320	264 640,-	31. 7. 2017

Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy zůstávají v platnosti.

## Čl. III


Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

V Teplicích dne 09. 10. 2015

Za objednatele:




  
Ing. Martin Vrba  
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

V ..... dne 13. 11. 2015

Za zhotovitele:



  
Milan Nový  
reprezentant společného plnění závazku dodavatele  
PROJEKCE&AREA G.K.



## Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k. ú. Merboltice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	13	600	7 800,-	31.3.2016 1)
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	1 800	9 000,-	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU	ha	827	550	454 850,-	31.7.2016 1)
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	827	100	82 700,-	31.7.2016 1)
	Vodohospodářská studie	ha	1 600	20	32 000,-	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	120	1 200	144 000,-	15.11.2016 1)
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	110	1 300	143 000,-	15.11.2016 1)
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	827	150	124 050,-	31.1.2017 1)
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					997 400,-	31.1.2017 2)
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	827	320	264 640,-	31.7.2017 2)
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	120	200	24 000,-	31.7.2017 1)
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	50	200	10 000,-	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	200	500	100 000,-	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	120	200	24 000,-	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	200	4 000,-	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	827	410	339 070,-	30.4.2018 1)
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	5 000	20 000,-	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					785 710,-	29.6.2018 2)
3.3	Mapové dílo	ha	827	240	198 480,-	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					198 480,-	31.1.2019

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM				415 02	Teplice
3.4.	Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	800	150	120 000,- 1.10.2019 2)
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					120 000,-

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	997 400,-
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	785 710,-
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	198 480,-
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	120 000,-
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 101 590,-</b>
DPH 21% v Kč	441 334,-
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 542 924,-</b>

09. 10. 2015

V Teplicích dne .....

V ..... dne 13. 10. 2015

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj  
Husitská 1071/2  
415 02 Teplice ④

Za zhotovitele:

**AREA**®  
G. K. spol. s r.o.  
U Elektry 650, Praha 9, 198 00  
tel./fax: 266 610 667  
DIČ: CZ25094459

Ing. Martin Vrba ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

statutární orgán zhotovitele

- 1) Přiměřené termíny plnění stanovené zadavatelem, které si může uchazeč upravit s přihlédnutím k očekávané složitosti a náročnosti.
- 2) Závazné termíny plnění stanovené zadavatelem.