

Časový harmonogram realizace díla

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky: „Realizace VC2 a výsadba doprovodné zeleně v k.ú. Újezd u Krásné“

Druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení

Dodavatel:

Název: **bss BĀŇSKĀ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.**

Sídlo: Chebská 53, 356 58 Sokolov

IČ: 25233866

	2024																																																2025			
	duben				květen				červen				červenec				srpen				září				říjen				listopad				prosinec				leden															
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	27	28	29	30	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52									
VPC 2																																																				
Příprava pláně																																																				
Položení podkladních vrstev																																																				
Položení finálních vrstev																																																				
Výsadba zeleně																																																				
Finanční plnění v Kč bez DPH																	2.450.000				2.450.000				1.250.000				1.250.000				1.000.000				1.075.437															

Realizace díla se uskuteční v termínech:

Termín zahájení:

07-08/2024 (do 30-ti dnů od nabytí účinnosti smlouvy)

Termín dokončení stavebních prací:

31. 1. 2025

Termín předání a převzetí díla:

31. 1. 2025

Výsadba zeleně (první část díla) bude dokončena nejpozději

do 31. 1. 2025

Následná péče o zeleň (druhá část plnění) bude dokončena nejpozději

do 31. 10. 2027

bss BĀŇSKĀ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.

Sídlo: Chebská 53, 356 58 Sokolov, Česká republika, IČ: 25233866, DIČ: CZ25233866,

tel./fax.:

e-mail:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Polní cesta VPC 2

Příprava pláně	- termín plnění do: 30.9.2024 – 60 dní
Položení podkladních vrstev	- termín plnění do: 20.11.2024 – 50 dní
Položení finálních vrstev	- termín plnění do: 31.1.2025 - 50 dní

V roce 2024-5 výstavba VPC 2 včetně výsadby, následná 3-letá péče v letech 2025-2027.

V Sokolově dne 2.7.2024

