

Příloha č. 1 ke smlouvě na výsadbu a zajištění zeleně

HARMONOGRAM PRACÍ

Příloha č. 1 ke smlouvě na výsadbu a zajištění zeleně

HARMONOGRAM PRACÍ

HARMONOGRAM PRACÍ													
	rok 2024												počet dnů potřebných pro plnění
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	
úkon													
ukončení zadávacího řízení							31.7.2024						
předání stavby								20.8.2024 - 20 dnů od nabytí účinnosti smlouvy					
zahájení prací								31.8.2024 - 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy					
příprava půdy									do 45 dnů od nabytí účinnosti smlouvy předpoklad je tedy 1.9.2024 až 14.9.2024				3
vytyčení									do 45 dnů od nabytí účinnosti smlouvy předpoklad je tedy 1.9.2024 až 14.9.2024				1
zatravnění výsev									do 45 dnů od nabytí účinnosti smlouvy předpoklad je tedy 1.9.2024 až 14.9.2024				1
stavba oplocenky										do 70 dnů od nabytí účinnosti smlouvy předpoklad je tedy 1.10.2024 až 14.10.2024			14
realizace výsadeb, zalívka										14.10.2024 až 30.10.2024			14
předání díla investorovi, dokončení výsadby											29.11.2024		
	rok 2025												
úkon	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	
následná péče				zalívka, plevelení, kosení	zalívka, plevelení, kosení	zalívka, plevelení, kosení	zalívka, plevelení, kosení	zalívka, plevelení, kosení	zalívka, plevelení, kosení	zalívka, plevelení, kosení	dokončení do 28.11.2025		
	rok 2026												
úkon	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	
následná péče				zalívka, plevelení, kosení	zalívka, plevelení, kosení	zalívka, plevelení, kosení	zalívka, plevelení, kosení	zalívka, plevelení, kosení	zalívka, plevelení, kosení	zalívka, plevelení, kosení	dokončení do 30.11.2026		
	rok 2027												
úkon	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	
následná péče				zalívka, plevelení, kosení	zalívka, plevelení, kosení	zalívka, plevelení, kosení	zalívka, plevelení, kosení	zalívka, plevelení, kosení	zalívka, plevelení, kosení	zalívka, plevelení, kosení	dokončení do 30.11.2027		

realizace

následná péče

předání komplet

dokončení výsadeb

VČikově..... Dne10/6/2024....