

**Příloha č. 1 k Dodatku č. 11 smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou**

| Hlavní celek / dílčí část                                  |                                                                                                                                                                         | MJ     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>3.1.</b>                                                | <b>Přípravné práce</b>                                                                                                                                                  |        |          |                         |                          |                   |
| 3.1.1.                                                     | Revize stávajícího bodového pole                                                                                                                                        | bod    | 47       | xxx                     | xxx                      | 24.6.2015         |
|                                                            | Doplnění stávajícího bodového pole                                                                                                                                      | bod    | 7        | xxx                     | xxx                      |                   |
| 3.1.2.                                                     | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty                                                                                                          | ha     | 1107     | xxx                     | xxx                      | 24.11.2015        |
|                                                            | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech                                                                                                         | ha     | 326      | xxx                     | xxx                      |                   |
| 3.1.3.                                                     | Rozbor současného stavu                                                                                                                                                 | ha     | 1433     | xxx                     | xxx                      | 30.11.2015        |
|                                                            | Vodohospodářská studie                                                                                                                                                  | ha     | 360      | xxx                     | xxx                      |                   |
| 3.1.4.                                                     | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 336      | xxx                     | xxx                      | 31.8.2016         |
| 3.1.4.1.                                                   | Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků a vyhotovení geometrických plánů na upřesnění obvodu                                                                  | 100 bm | 5        | xxx                     | xxx                      | 30.4.2017         |
| 3.1.4.2.                                                   | Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků a vyhotovení geometrických plánů na upřesnění obvodu                                                                  | 100 bm | 1        | xxx                     | xxx                      | 30.6.2018         |
| 3.1.4.3.                                                   | Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků a vyhotovení geometrických plánů na upřesnění obvodu                                                                  | 100 bm | 1        | xxx                     | xxx                      | 31.10.2019        |
| 3.1.5.                                                     | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona                   | 100 bm | 0        | xxx                     | xxx                      | x                 |
| 3.1.6.                                                     | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků                                                                                                                          | ha     | 1431     | xxx                     | xxx                      | 24.9.2016         |
| 3.1.6.1.                                                   | Zpracování dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků - aktualizace koeficientu                                                                                       | ha     | 1 439    | xxx                     | xxx                      | 15.5.2017         |
| <b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b> |                                                                                                                                                                         |        |          |                         | <b>1 968 999</b>         |                   |
| <b>3.2.</b>                                                | <b>Návrhové práce</b>                                                                                                                                                   |        |          |                         |                          |                   |
| 3.2.1.                                                     | Vypracování plánu společných zařízení                                                                                                                                   | ha     | 1439     | xxx                     | xxx                      | 31.5.2017         |
| 3.2.1.1.                                                   | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků                                                                                    | 100 bm | 98       | xxx                     | xxx                      | 31.5.2017         |
|                                                            | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření                                                                                      | ha     | 60       | xxx                     | xxx                      |                   |
| 3.2.1.2.                                                   | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                                                                      | ha     | 810      | xxx                     | xxx                      |                   |
| 3.2.1.3.                                                   | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                                                                        | 100 bm | 140      | xxx                     | xxx                      |                   |
| 3.2.1.4.                                                   | Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                                                                       | 100 bm | 210      | xxx                     | xxx                      |                   |
| 3.2.1.5.                                                   | Aktualizace plánu společných zařízení dle nové verze VFP 4.0                                                                                                            | ks     | 1        | xxx                     | xxx                      | 15.11.2017        |
| 3.2.2.                                                     | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona                                                                                         | ha     | 1439     | xxx                     | xxx                      | <b>30.11.2020</b> |

|                                                             |                                                                                                                           |        |      |     |           |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2.2.a                                                     | Aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků nad 50 ha                                                                    | ha     | 237  | xxx | xxx       | 30.9.2024                                                                                         |
| 3.2.3.                                                      | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků                                                                | ks     | 3    | xxx | xxx       | do 1 měsíce od výzvy zadavatele                                                                   |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč          |                                                                                                                           |        |      |     | 2 951 950 |                                                                                                   |
| 3.3                                                         | Mapové dílo                                                                                                               |        | 1439 | xxx | xxx       | do 3 měsíců nabytí PM 1.R                                                                         |
| Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč                    |                                                                                                                           |        |      |     | 287 800   |                                                                                                   |
| 3.4.                                                        | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM<br>Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 600  | xxx | xxx       | nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |                                                                                                                           |        |      |     | 240 000   |                                                                                                   |

|                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků                |                     |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč  | 1 968 999 Kč        |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč   | 2 951 950 Kč        |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč               | 287 800 Kč          |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 240 000 Kč          |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>                        | <b>5 448 749 Kč</b> |
| DPH 21% v Kč                                            | 1 144 237 Kč        |
| <b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>                | <b>6 592 986 Kč</b> |