

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – KoPÚ v k.ú. Třebomyslice u Horažďovic (dodatek č. 3)

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole (Dodatek č. 3 - inflace za rok 2023)	bod	12	3 300,00	39 600,00	30.7.2025
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty (Dodatek č. 3 - inflace za rok 2023)	ha	404	770,00	311 080,00	30.8.2025
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech (Dodatek č. 3 - inflace za rok 2023)	ha	14	1 760,00	24 640,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. (Dodatek č. 3 - inflace za rok 2023)	100 bm	252	1 595,00	401 940,00	30.9.2025
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona (Dodatek č. 3 - inflace za rok 2023)	100 bm	105	1 870,00	196 350,00	30.9.2025
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů (Dodatek č. 3 - inflace za rok 2023)	100 bm	55	2 200,00	121 000,00	30.9.2025
6.2.7	Rozbor současného stavu (Dodatek č. 3 - inflace za rok 2023)	ha	418	440,00	183 920,00	30.3.2026
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (Dodatek č. 3 - inflace za rok 2023)	ha	418	550,00	229 900,00	30.5.2026
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					1 508 430,00	30.6.2026
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") (Dodatek č. 3 - inflace za rok 2023)	ha	404	1 210,00	488 840,00	30.4.2027
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy (Dodatek č. 3 - inflace za rok 2023)	ha	31	3 300,00	102 300,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy (Dodatek č. 3 - inflace za rok 2023)	100 bm	56	2 200,00	123 200,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy (Dodatek č. 3 - inflace za rok 2023)	100 bm	3	22 000,00	66 000,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy (Dodatek č. 3 - inflace za rok 2023)	ks	2	55 000,00	110 000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11) (Dodatek č. 3 - inflace za rok 2023)	ha	1	8 360,00	8 360,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11) (Dodatek č. 3 - inflace za rok 2023)	ha	1	4 730,00	4 730,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) (Dodatek č. 3 - inflace za rok 2023)	ha	1	1 760,00	1 760,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona (Dodatek č. 3 - inflace za rok 2023)	ha	404	880,00	355 520,00	28.4.2028
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ (Dodatek č. 3 - inflace za rok 2023)	ks	2	22 000,00	44 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatel
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice (Dodatek č. 3 - inflace za rok 2023)	100 bm	5	3 300,00	16 500,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) (Dodatek č. 3 - inflace za rok 2023)	ha	1	6 050,00	6 050,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel

6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) (Dodatek č. 3 - inflace za rok 2023)	ha	1	3 410,00	3 410,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) (Dodatek č. 3 - inflace za rok 2023)	ha	1	1 265,00	1 265,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					1 331 935,00	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ (Dodatek č. 3 - inflace za rok 2023)	ha	418	550,00	229 900,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					229 900,00	xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					1 508 430,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					1 331 935,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					229 900,00	
Celková cena bez DPH v Kč					3 070 265,00	
DPH 21% v Kč					644 755,65	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					3 715 020,65	

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Místo: Klatovy
Datum: 19. 09. 2024

GEO Hrubý spol. s r.o.
Místo: Plzeň
Datum: 19. 09. 2024

elektronicky podepsáno

Jméno: Ing. Zbyněk Weber
Funkce: vedoucí Pobočky Klatovy

Jméno: Ing. Zdeněk Hrubý
Funkce: jednatel

v z. Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.