

Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Horní Orlice (Dodatek č.1)

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	2 000,00	10 000,00	31.3.2024
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	118	1 000,00	118 000,00	31.3.2024
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. Méněpráce - 2 MJ + navýšení dle inflačního indexu dodatkem č.1	100 bm	101	4 070,00	411 070,00	31.8.2024
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona navýšení dle inflačního indexu dodatkem č.1	100 bm	5	4 070,00	20 350,00	30.4.2025
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů navýšení dle inflačního indexu dodatkem č.1	100 bm	10	4 070,00	40 700,00	31.8.2024
6.2.7	Rozbor současného stavu Méněpráce - 2 MJ + navýšení dle inflačního indexu dodatkem č.1	ha	116	550,00	63 800,00	31.8.2024
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků Méněpráce - 2 MJ + navýšení dle inflačního indexu dodatkem č.1	ha	116	440,00	51 040,00	30.4.2025
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					714 960,00	
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") Méněpráce - 2 MJ + navýšení dle inflačního indexu dodatkem č.1	ha	116	1650	191 400,00	30.9.2025
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) navýšení dle inflačního indexu dodatkem č.1	ha	15	550,00	8 250,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) navýšení dle inflačního indexu dodatkem č.1	100 bm	20	1 320,00	26 400,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) navýšení dle inflačního indexu dodatkem č.1	100 bm	10	1 100,00	11 000,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) navýšení dle inflačního indexu dodatkem č.1	ks	4	8 800,00	35 200,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11) navýšení dle inflačního indexu dodatkem č.1	ha	1	11 550,00	11 550,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11) navýšení dle inflačního indexu dodatkem č.1	ha	1	6 600,00	6 600,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) navýšení dle inflačního indexu dodatkem č.1	ha	1	2 475,00	2 475,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona Méněpráce - 2 MJ + navýšení dle inflačního indexu dodatkem č.1	ha	116	1 100,00	127 600,00	30.6.2026
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ navýšení dle inflačního indexu dodatkem č.1	ks	2	16 500,00	33 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatel
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) navýšení dle inflačního indexu dodatkem č.1	100 bm	1	5 500,00	5 500,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel

6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) navýšení dle inflačního indexu dodatkem č.1	ha	1	7 700,00	7 700,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) navýšení dle inflačního indexu dodatkem č.1	ha	1	4 400,00	4 400,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) navýšení dle inflačního indexu dodatkem č.1	ha	1	1 650,00	1 650,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					472 725,00	
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ Méněpráce - 2 MJ + navýšení dle inflačního indexu dodatkem č.1	ha	116	880,00	102 080,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					102 080,00	
Rekapitulace kalkulace ceny						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					714 960,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					472 725,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					102 080,00	
Celková cena bez DPH v Kč					1 289 765,00	
DPH 21% v Kč					270 850,65	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					1 560 615,65	

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Pardubice

Datum:20.9.2024

GEOVAP, spol. s r.o.

Místo: Pardubice

Datum: 20.9.2024

Jméno: Ing. Miroslav Kučera

Funkce: ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Jméno: Ing. Pavel Cimpl

Funkce: jednatel

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná.

7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

nevyplňovat

DTR – dokumentace technického řešení PSZ