

**Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – KoPÚ Dobrá Voda u Pelhřimova**

|                                              | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku                                                                                            | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| <b>6.2</b>                                   | <b>Hlavní celek 1 „Přípravné práce“</b>                                                                                             |                |                        |                                          |                              |                                        |
| 6.2.1                                        | Revize stávajícího bodového pole                                                                                                    | bod            | 8                      | 1 500,00                                 | 12 000,00                    | 31.3.2024                              |
|                                              | Doplnění stávajícího bodového pole                                                                                                  | bod            | 1                      | 10 000,00                                | 10 000,00                    |                                        |
| 6.2.2                                        | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty                                                                        | ha             | 303                    | 900,00                                   | 272 700,00                   | 30.09.2024 4)                          |
|                                              | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech                                                                       | ha             | 137                    | 900,00                                   | 123 300,00                   |                                        |
| 6.2.4                                        | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.     | 100 bm         | 196                    | 2 750,00                                 | 539 000,00                   | 31.03.2025 4)                          |
| 6.2.5                                        | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona                                                                                 | 100 bm         | 6                      | 2 750,00                                 | 16 500,00                    | 31.03.2025 4)                          |
| 6.2.6                                        | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 8)              | 100 bm         | 45                     | 1 650,00                                 | 74 250,00                    | 31.03.2025 4)                          |
| 6.2.7                                        | Rozbor současného stavu                                                                                                             | ha             | 440                    | 451,00                                   | 198 440,00                   | 31.08.2025 4)                          |
| 6.2.8                                        | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků                                                                                      | ha             | 440                    | 451,00                                   | 198 440,00                   | 31.10.2025 4)                          |
| <b>„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč</b> |                                                                                                                                     |                |                        |                                          | <b>1 444 630,00</b>          | <b>31.10.2025</b>                      |
| <b>6.3</b>                                   | <b>Hlavní celek 2 „Návrhové práce“</b>                                                                                              |                |                        |                                          |                              |                                        |
| 6.3.1                                        | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")                                                                                       | ha             | 439                    | 1 001,00                                 | 439 439,00                   | 30.09.2026 4)                          |
| 6.3.1 i) a)                                  | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)                                                                  | ha             | 42                     | 770,00                                   | 32 340,00                    |                                        |
| 6.3.1 i) b)                                  | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)                        | 100 bm         | 44                     | 550,00                                   | 24 200,00                    |                                        |
|                                              | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm         | 18                     | 550,00                                   | 9 900,00                     |                                        |
| 6.3.1 i) c)                                  | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)                                                                     | ks             | 1                      | 16 500,00                                | 16 500,00                    |                                        |
| 6.3.2 h)                                     | Aktualizace PSZ 11)                                                                                                                 | ha             |                        |                                          | 0,00                         |                                        |
| 6.3.2 h) i)                                  | Aktualizace PSZ do 10 ha 11)                                                                                                        | ha             | 1                      | 7 007,00                                 | 7 007,00                     | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii)                                 | Aktualizace PSZ do 50 ha 11)                                                                                                        | ha             | 1                      | 4 004,00                                 | 4 004,00                     | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii)                                | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)                                                                                                       | ha             | 1                      | 1 501,50                                 | 1 501,50                     | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2                                        | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona                                               | ha             | 439                    | 1 265,00                                 | 555 335,00                   | 30.9.2027                              |
| 6.3.3                                        | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ                                                                                         | ks             | 2                      | 22 000,00                                | 44 000,00                    | do 1 měsíce od výzvy Objednatele       |
| 6.3.4                                        | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7)                                                                                 | 100 bm         | 7                      | 3 300,00                                 | 23 100,00                    | do 3 měsíců od výzvy Objednatele       |
| 6.3.5                                        | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)                                                                                | ha             |                        |                                          | 0,00                         |                                        |
| 6.3.5 i)                                     | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)                                                                       | ha             | 1                      | 8 855,00                                 | 8 855,00                     | do 3 měsíců od výzvy Objednatele       |
| 6.3.5 ii)                                    | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)                                                                       | ha             | 1                      | 5 060,00                                 | 5 060,00                     | do 3 měsíců od výzvy Objednatele       |

|                                          |                                                                |    |     |          |                        |                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----|-----|----------|------------------------|----------------------------------|
| 6.3.5 iii)                               | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1   | 1 897,50 | 1 897,50               | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč     |                                                                |    |     |          | 1 173 139,00           | xxxxx                            |
| 6.4                                      | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“                                   | ha | 440 | 451,00   | 198 440,00             | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč        |                                                                |    |     |          | 198 440,00             | xxxxx                            |
| <b>Rekapitulace kalkulace ceny</b>       |                                                                |    |     |          |                        |                                  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč    |                                                                |    |     |          | 1 444 630,00 Kč        |                                  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč    |                                                                |    |     |          | 1 173 139,00 Kč        |                                  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč    |                                                                |    |     |          | 198 440,00 Kč          |                                  |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>         |                                                                |    |     |          | <b>2 816 209,00 Kč</b> |                                  |
| DPH 21% v Kč                             |                                                                |    |     |          | 591 403,89 Kč          |                                  |
| <b>Celková cena Díla včetně DPH v Kč</b> |                                                                |    |     |          | <b>3 407 612,89 Kč</b> |                                  |

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

#### Poznámka:

nevyplňovat

DTR – dokumentace technického řešení PSZ