

**Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Boječnice**

|                                                            | Hlavní celek / dílčí část                                                                                                           | MJ     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo      |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| <b>3.4.</b>                                                | <b>Přípravné práce</b>                                                                                                              |        |          |                         |                          |                                         |
| 3.4.1.                                                     | Revize stávajícího bodového pole 6)                                                                                                 | bod    | 16       | <b>2 000</b>            | 32 000                   | 30. 4. 2020                             |
|                                                            | Doplnění stávajícího bodového pole 6)                                                                                               | bod    | 0        |                         |                          |                                         |
| 3.4.2.                                                     | Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty                                                                     | ha     | 370      | <b>380</b>              | 140 600                  | 31. 7. 2020                             |
|                                                            | Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech                                                                    | ha     | 7        | <b>7 000</b>            | 49 000                   |                                         |
|                                                            | Vektorizace vlastnické mapy 6), 9)                                                                                                  | ha     | 0        |                         |                          | 31.7.2020                               |
|                                                            | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 6), 8)                            | 100 bm | 25       | <b>2 300</b>            | 57 500                   | 29.4.2022                               |
| 3.4.3                                                      | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.         | 100 bm | 132      | <b>1 500</b>            | 198 000                  | 29.4.2022                               |
|                                                            | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona                                                                                 | 100 bm | 71       | <b>2 850</b>            | 202 350                  | 29.4.2022                               |
|                                                            | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7)                                                                  | 100 bm | 12       | <b>18 000</b>           | 216 000                  |                                         |
| 3.4.4.                                                     | Rozbor současného stavu                                                                                                             | ha     | 384      | <b>310</b>              | 119 040                  | 31.8.2022                               |
|                                                            | Studie odtokových poměrů 2), 6)                                                                                                     | ha     | 0        |                         |                          |                                         |
| 3.4.5.                                                     | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků                                                                                      | ha     | 384      | <b>270</b>              | 103 680                  | 30.9.2022                               |
| <b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b> |                                                                                                                                     |        |          |                         | <b>1 118 170</b>         |                                         |
| <b>3.5.</b>                                                | <b>Návrhové práce</b>                                                                                                               |        |          |                         |                          |                                         |
| 3.5.1.                                                     | Vypracování plánu společných zařízení                                                                                               | ha     | 384      | <b>320</b>              | 122 880                  | <b>29.11.2024</b>                       |
| 3.5.i.a)                                                   | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)                                               | ha     | 384      | <b>150</b>              | 57 600                   |                                         |
| 3.5.i.b)                                                   | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)          | 100 bm | 20       | <b>600</b>              | 12 000                   |                                         |
| 3.5.i.c)                                                   | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 1        | <b>25 000</b>           | 25 000                   |                                         |
| 3.5.2.                                                     | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona                                                    | ha     | 379      | <b>300</b>              | 113 700                  | <b>30.06.2025</b>                       |
| 3.5.3.                                                     | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)                                                                                      | ks     | 2        | <b>25 000</b>           | 50 000                   | do 1 měsíce od výzvy zadavatele         |
| <b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>  |                                                                                                                                     |        |          |                         | <b>381 180</b>           |                                         |
| <b>3.6.</b>                                                | <b>Mapové dílo</b>                                                                                                                  | ha     | 384      | 260                     | 99 840                   | <b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b> |
| <b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>            |                                                                                                                                     |        |          |                         | <b>99 840</b>            |                                         |
|                                                            |                                                                                                                                     |        |          |                         |                          |                                         |
| <b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>            |                                                                                                                                     |        |          |                         |                          |                                         |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč     |                                                                                                                                     |        |          |                         | 1 118 170,00 Kč          |                                         |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč      |                                                                                                                                     |        |          |                         | 381 180,00 Kč            |                                         |

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 99 840,00 Kč           |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>          | <b>1 599 190,00 Kč</b> |
| DPH 21% v Kč                              | 335 829,90 Kč          |
| <b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>  | <b>1 935 019,90 Kč</b> |

V ..... dne .....

V ..... dne .....

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

Jméno, příjmení

Jméno, příjmení

funkce