

**Dodatek č. 9  
ke SMLOUVĚ O DÍLO**

**uzavřené**  
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

**mezi smluvními stranami**

|                                                                  |                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objednatel:</b>                                               | <b>Česká republika - Státní pozemkový úřad,<br/>Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj</b>                    |
| sídlo:                                                           | Libušina 502/5, 702 00 Ostrava                                                                                         |
| zastoupen:                                                       | ředitelkou Krajského pozemkového úřadu<br>pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou<br>Mgr. Dana Lišková, ředitelka |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:                      | Mgr. Dana Lišková, ředitelka                                                                                           |
| v technických záležitostech oprávněn jednat:                     | xxx                                                                                                                    |
| Adresa:                                                          | Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,<br>Pobočka Opava, Krnovská 2861/69, 746 01 Opava<br>+420 724 945 188  |
| Telefon:                                                         | xxx                                                                                                                    |
| E-mail:                                                          | xxx                                                                                                                    |
| ID DS:                                                           | z49per3                                                                                                                |
| Bankovní spojení:                                                | Česká národní banka                                                                                                    |
| Číslo účtu:                                                      | 3723001/0710                                                                                                           |
| IČ:                                                              | 01312774                                                                                                               |
| DIČ:                                                             | CZ 01312774 - není plátcem DPH                                                                                         |
| dále jen „objednatel“                                            |                                                                                                                        |
|                                                                  |                                                                                                                        |
| <b>Zhotovitel:</b>                                               | <b>Geocart CZ spol. s r.o.</b>                                                                                         |
| sídlo:                                                           | Purkyňova 656/143, 612 00 Brno                                                                                         |
| zastoupen:                                                       | Bc. Ondřejem Hrdličkou, jednatelem Ing. Pavlem Svobodou, jednatelem                                                    |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:                      | Bc. Ondřej Hrdlička, Ing. Pavel Svoboda                                                                                |
| v technických záležitostech oprávněn jednat:                     | xxx                                                                                                                    |
| Telefon:                                                         | xxx                                                                                                                    |
| E-mail:                                                          | xxx                                                                                                                    |
| ID DS:                                                           | 3v2d84r                                                                                                                |
| Bankovní spojení:                                                | KB a.s.                                                                                                                |
| Číslo účtu:                                                      | 107-9911410247 / 0100                                                                                                  |
| IČ:                                                              | 25567179                                                                                                               |
| DIČ:                                                             | CZ25567179                                                                                                             |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku<br>vedeném:          | U KS v Brně, oddíl C, vložka 131771                                                                                    |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná)<br>za zpracování návrhu KoPÚ: | xxx                                                                                                                    |
| dále jen „zhotovitel“.                                           |                                                                                                                        |

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 9 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo.**

## **Čl. I.**

### **Předmět a důvod dodatku**

- 1.1. Předmětem Dodatku ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Janovice u Frýdku-Místku (dále jen „KoPÚ“) je změna termínu etapy 3.5.2 *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků* z 30. 9. 2024 nově na 28.2.2025, jak je uvedeno v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
- 1.2. Termín se mění z důvodu systemizace a delimitace pobočky Frýdek-Místek k 1.7.2024, což má vliv na kontinuitu správních činností nezaviněných zhotovitelem. Z tohoto důvodu se mění u objednatele osoba ve věcech technických, adresa, telefon a email.

## **Čl. II.**

### **Závěrečná ustanovení**

- 2.1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
- 2.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
- 2.4. Dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu, nebo v elektronické podobě.

## PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

Místo: Ostrava

Datum: 27. 09. 2024

**Geocart CZ spol. s r.o.**

Místo: Brno

Datum: 27. 09. 2024

---

Jméno: Mgr. Dana Lišková

Funkce: Ředitelka Krajského pozemkového  
úřadu pro Moravskoslezský kraj

---

Jméno: Bc. Ondřej Hrdlička,

Ing. Pavel Svoboda

Funkce: jednatelé společnosti

## PŘÍLOHA Č. 1 – POLOŽKOVÝ VÝKAZ ČINNOSTÍ

**Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 9 - KoPÚ v katastrálním území Janovice u Frýdku-Místku**

| Hlavní celek / dílčí část                                          |                                                                                                                                 | MJ                 | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo                                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.4.</b>                                                        | <b>Přípravné práce</b>                                                                                                          | <b>od 1.1.2018</b> |          |                         |                          |                                                                        |
| 3.4.1.                                                             | Revize stávajícího bodového pole                                                                                                | bod                | 64       | 1 250                   | 80 000                   | 31.10.2018                                                             |
| 3.4.2.                                                             | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty                                                                    | ha                 | 834      | 1 500                   | 1 251 000                | 31.10.2018                                                             |
|                                                                    | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech                                                                   | ha                 | 100      | 2 200                   | 220 000                  |                                                                        |
|                                                                    | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů                               | 100 bm             | 200      | 1 900                   | 380 000                  | 30.6.2019                                                              |
| 3.4.3.                                                             | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.     | 100 bm             | 556      | 2 750                   | 1 529 000                | 30.9.2019                                                              |
|                                                                    | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona                                                                             | 100 bm             | 228      | 2 900                   | 661 200                  | 30.9.2023                                                              |
| 3.4.4.                                                             | Rozbor současného stavu                                                                                                         | ha                 | 934      | 220                     | 205 480                  | 31.1.2019                                                              |
|                                                                    | Studie odtokových poměrů                                                                                                        | ha                 | 1200     | 170                     | 204 000                  | 31.1.2019                                                              |
| 3.4.5.                                                             | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků                                                                                  | ha                 | 992      | 470                     | 466 240                  | 31.7.2020                                                              |
| <b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>         |                                                                                                                                 |                    |          |                         | 4 996 920                | 31.1.2022                                                              |
| <b>3.5.</b>                                                        | <b>Návrhové práce</b>                                                                                                           |                    |          |                         |                          |                                                                        |
| 3.5.1.                                                             | Vypracování plánu společných zařízení                                                                                           | ha                 | 992      | 860                     | 853 120                  | 30.11.2022                                                             |
| 3.5.i.a)                                                           | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                              | ha                 | 8        | 800                     | 6 400                    |                                                                        |
| 3.5.i.b)                                                           | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami         | 100 bm             | 21       | 900                     | 18 900                   |                                                                        |
| 3.5.i.c)                                                           | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm             | 7        | 2 000                   | 14 000                   |                                                                        |
| 3.5.2.                                                             | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona                                                | ha                 | 992      | 1 200                   | 1 190 400                | 28.2.2025                                                              |
| 3.5.3.                                                             | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ                                                                                     | ks                 | 2        | 46 800                  | 93 600                   | do 1 měsíce od výzvy zadavatele                                        |
| <b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>          |                                                                                                                                 |                    |          |                         | 2 176 420                |                                                                        |
| <b>3.6.</b>                                                        | <b>Mapové dílo</b>                                                                                                              | ha                 | 992      | 850                     | 843 200                  | do 3 měsíců od výzvy objednatele                                       |
| <b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>                    |                                                                                                                                 |                    |          |                         | 843 200                  |                                                                        |
| <b>3.7.</b>                                                        | <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>                                                                                         | 100 bm             | 1500     | 650                     | 975000                   | do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b> |                                                                                                                                 |                    |          |                         | 975000                   |                                                                        |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků                |                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč  | 4 996 920 Kč            |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč   | 2 176 420 Kč            |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč               | 843 200 Kč              |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč | 975 000 Kč              |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>                        | <b>8 991 540 Kč</b>     |
| DPH 21% v Kč                                            | 1 888 223 Kč            |
| <b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>                | <b>10 879 763,40 Kč</b> |

V Ostravě dne 27. 09. 2024

V Brně dne 27. 09. 2024

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Mgr. Dana Lišková

ředitelka Krajského pozemkového  
úřadu pro Moravskoslezský kraj

.....  
Bc. Ondřej Hrdlička,  
Ing. Pavel Svoboda  
jednatelé společnosti Geocart CZ spol. s r.o.