

DODATEK ČÍSLO 3

ke smlouvě o dílo č. 642-2022-505205 ze dne 27.7.2022 ve znění dodatků („Smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774,
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,
Pobočka Prachatice, na adrese Vodňanská 329, 383 01 Prachatice
Zastoupená: Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jaroslavem Kučerou, Pobočka Prachatice

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 724 322 338

E-mail: f.sebesta@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel“)

A

(2) TRAVAL, s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice, IČO: 26085518, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u U KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122

Zastoupená: Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou společnosti TRAVAL, s.r.o.

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Vendula Valentová, jednatelka

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Petr Novotný, zaměstnanec společnosti

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 774 057 080

E-mail: traval@traval.cz

ID datové schránky: 6v9764u

Bankovní spojení: Oberbank AG České Budějovice

Číslo účtu: 7000017576/8040

DIČ: CZ 26085518

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením článku 20 Bodu 20.2. smlouvy o dílo číslo 642-2022-505205 ve znění dodatků níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek číslo 3 k předmětné smlouvě o dílo. Na základě žádosti zhotovitele o prodloužení termínu plnění díla etapy 6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z důvodu probíhající kontrolní činnosti dokumentace ke zjišťování hranic obvodu komplexních pozemkových úprav, geometrických plánů na stanovení obvodu komplexních pozemkových úprav a dokumentace ke zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona číslo 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Prachatice, objednatel prodlužuje zhotoviteli termín dokončení a předání předmětné etapy díla do 30. dubna 2025.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**ZRS**“), tuto Smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.
- Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: Příloha č. 1: Položkový výkaz činností – dodatek č. 3.
- Smlouva je vyhotovena elektronicky.
- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Místo: Prachatice 8.10.2024

TRAVAL, s.r.o.
Místo: České Budějovice

Digitálně podepsáno

Ing. František Šebesta
Vedoucí Pobočky Prachatice

Jméno: Ing. Vendula Valentová
jednatelka společnosti

Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Hrbov u Lhenic - Dodatek č. 3

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	55	1 000,00	55 000,00	28.2.2024
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	13	2 000,00	26 000,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	364	800,00	291 200,00	28.2.2024
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	190	800,00	152 000,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	45	2 000,00	90 000,00	31.7.2024
6.2.4.a	Geometrický plán na oddělení dobývacího prostoru	100 bm	15	1 900,00	28 500,00	31.7.2024
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	123	2 000,00	246 000,00	31.7.2024
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	141	900,00	126 900,00	30.9.2024
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	554	800,00	443 200,00	30.6.2024
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	554	800,00	443 200,00	30.4.2025
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					1 902 000,00	30.4.2025 *2)
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	550	900,00	495 000,00	30.10.2025
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	15	1 000,00	15 000,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	65	600,00	39 000,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	15	1 000,00	15 000,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	3	15 000,00	45 000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha	-	-	-	
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1	7 000,00	7 000,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1	1 000,00	1 000,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	1	500,00	500,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	550	900,00	495 000,00	1.11.2026
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	25 000,00	50 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha	-	-	-	
6.3.4 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1	1 000,00	1 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.4 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1	2 000,00	2 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.4 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	500,00	500,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					1 166 000,00	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	554	350,00	193 900,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					193 900,00	xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					1 902 000,00	-
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					1 166 000,00	-
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					193 900,00	-
Celková cena bez DPH v Kč					3 261 900,00	-
DPH 21% v Kč					684 999,00	-
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					3 946 899,00	-