

Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 2 Smlouvy – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení
<b>6.2</b>	<b>Hlavní celek 1 „Přípravné práce“</b>					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	90			15.8.2022
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	12			
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	1555			15.8.2022
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	75			
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	350			15.10.2023
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	20			15.10.2023
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	1630			15.8.2022
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1630			15.1.2024
<b>„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>3 121 260,00</b>	<b>15.1.2024</b>
<b>6.3</b>	<b>Hlavní celek 2 „Návrhové práce“</b>					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	1630			15.6.2025
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	470			
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	550			
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	84			
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	5			
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1			na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1			na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	1			na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	1630			15.10.2026
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2			do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	1			do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1			do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1			do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha	ha	1			do 3 měsíců od výzvy Objednatele

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč				3 419 712,50	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	1630		do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč				407 500,00	xxxxx
<b>Rekapitulace kalkulace ceny</b>					
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				3 121 260,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				3 419 712,50	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				407 500,00	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>				<b>6 948 472,50</b>	
DPH 21% v Kč				1 459 179,23	
<b>Celková cena Díla včetně DPH v Kč</b>				<b>8 407 651,73</b>	