

Položkový výkaz činnosti – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Dolní Teplice - Dodatek č.3

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku v Kč bez DPH dle SoD	Cena za Měrnou jednotku v Kč bez DPH dle Dodatku č.1	Cena za Měrnou jednotku v Kč bez DPH dle Dodatku č.2	Cena celkem v Kč bez DPH dle Dodatku č.2	Termín předání k akceptačnímu řízení
<b>6.2</b>	<b>Hlavní celek 1 „Přípravné práce“</b>							
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	3 000,00	3 300,00	3 630,00	29 040,00	30.3.2024
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	8 000,00	8 800,00	9 680,00	96 800,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	249	2 200,00	2 420,00	2 662,00	662 838,00	30.4.2024
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	28	2 200,00	2 420,00	2 662,00	74 536,00	
6.2.3	Vektorizace vlastnické mapy	ha	45	450,00	495,00	544,50	24 502,50	30.4.2024
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	<b>182</b>	6 000,00	6 600,00	7 260,00	1 321 320,00	30.6.2024
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	<b>30</b>	6 000,00	6 600,00	7 260,00	217 800,00	30.6.2024
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	<b>11</b>	5 000,00	5 500,00	6 050,00	66 550,00	30.5.2024
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	277	600,00	660,00	726,00	201 102,00	30.4.2024
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	<b>274</b>	550,00	605,00	665,50	182 347,00	30.8.2024
<b>„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč</b>							<b>2 876 835,50</b>	<b>30.8.2024</b>
<b>6.3</b>	<b>Hlavní celek 2 „Návrhové práce“</b>							
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	274	820,00	902,00	992,20	271 862,80	30.10.2025
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)	ha	14	2 000,00	2 200,00	2 420,00	33 880,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	35	800,00	880,00	968,00	33 880,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	5	1 500,00	1 650,00	1 815,00	9 075,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)	ks	1	20 000,00	22 000,00	24 200,00	24 200,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha						
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1	5 000,00	5 500,00	6 050,00	6 050,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	1	3 000,00	3 300,00	3 630,00	3 630,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	1	1 200,00	1 320,00	1 452,00	1 452,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	274	1 000,00	1 100,00	1 210,00	331 540,00	30.9.2026
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000,00	22 000,00	24 200,00	48 400,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatel
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	1	3 000,00	3 300,00	3 630,00	3 630,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha						
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1	6 000,00	6 600,00	7 260,00	7 260,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1	4 000,00	4 400,00	4 840,00	4 840,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	1 200,00	1 320,00	1 452,00	1 452,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
<b>„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč</b>							<b>781 151,80</b>	<b>xxxxx</b>

6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	277	550,00	605,00	665,50	184 343,50	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč							184 343,50	xxxxx
<b>Rekapitulace kalkulace ceny</b>								
1.	Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč						2 876 835,50	
2.	Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč						781 151,80	
3.	Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč						184 343,50	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>							<b>3 842 330,80</b>	
DPH 21% v Kč							806 889,47	
<b>Celková cena Díla včetně DPH v Kč</b>							<b>4 649 220,27</b>	

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Hradec Králové

Datum: 11.10.2024

Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s.r.o. a AGROPROJEKCE  
LITOMYŠL spol.s r.o.

Místo: Hradec Králové

Datum: 09.10.2024

Jméno: Ing. Petr Lázňovský

Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

Státní pozemkový úřad

Jméno: Ing. Aleš Černý

Funkce: jednatel vedoucího společníka

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

**Poznámka:**

nevyplňovat

DTR – dokumentace technického řešení PSZ